

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191372

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. **Zhotovitel:**

ELTODO, a.s.

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Sdružení ve společnost „EGEAS“

Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

akciová společnost

vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 1573

45274517

CZ45274517

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha,

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1,

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

115017363/0300, 2100021/0100, 500034872/0800

Hariclia Mona Sandescu – předsedkyně představenstva

Mgr. Ladislav Beran – místopředseda představenstva

xxx

xxx

a

Energovod CZ, a.s.

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

akciová společnost

vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 20697

IČ: 04155637
DIČ: CZ04155637
jednající: Ing. Libor Povejšil – člen představenstva
Mgr. Marat Saber – člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 11. 2019 (dále jen smlouva o dílo). Předchozí souhlas dozorcí rady objednatele k uzavření tohoto dodatku byl udělen dne 29. 10. 2020.

I. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je úprava ceny na základě více a méně prací a prodloužení termínu realizace díla pod názvem „**Rekonstrukce trakční měničrny Výškovice**“ (dále také jen „**Stavba**“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, z 08/18, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „**Projektová dokumentace**“) (dále jen „**Dílo**“) při současném dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaném Drážním úřadem dne 8. června 2018 pod čj. DUCR-33393/18/Vi.

Na základě epidemického ohrožení tzn. vyšší moci, dochází k prodloužení termínu dokončení díla, které je specifikováno ve Změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.

Zhotovitel dopisem ze dne 26. 3. 2020 požádal o dodatečné prodloužení termínu díla, v důsledku čehož dochází tímto dodatkem k prodloužení termínu.

Dále na základě více a méně prací dochází k úpravě ceny za dílo dle změnového rozpočtu, který je součástí Změnového listu č. 2, jež je přílohou tohoto dodatku.

II. Doba a místo plnění

V čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění termín plnění a předání díla, a to z důvodu uvedeného v čl. I. tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného se pak mění termíny plnění uvedené v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo, a to tak, že původní znění termínů se nahrazuje novým znění:

Původní znění:

IV. Termín plnění a předání Díla:

4.1 Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 4.4 této smlouvy), Dílo bude provedeno v těchto termínech:

- *zahájení přípravných prací (přípravné práce pro stavební a montážní fázi provádění Díla zahrnující zejména objednávky a výrobu veškerých potřebných elektrických a technických zařízení, jež jsou předmětem dodávky, a vyhotovení podrobné realizační dokumentace stavby a dílenské (výrobně-technické) dokumentace: **okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy;***
- *zahájení montážních prací (vlastní výměna technologií trakční měničrny Výškovice, tj. zejména převzetí stavenišť, demontování stávající technologie a instalování a montáž*

nově dodané technologie a provedení stavebních úprav a prací na stavebním objektu měničny vynucených výměnou technologie): **16. 3. 2020**, nikoliv však dříve než po uplynutí 14 týdnů ode dne zahájení přípravných prací;

- dokončení a předání Díla objednateli bez vad a nedodělků: **do 68 kalendářních dnů od zahájení montážních prací** (dále jen „**Termín plnění**“).

Nové znění:

IV. Termín plnění a předání Díla:

4.1 Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 4.4 této smlouvy), Dílo bude provedeno v těchto termínech:

- zahájení přípravných prací (přípravné práce pro stavební a montážní fázi provádění Díla zahrnující zejména objednávky a výrobu veškerých potřebných elektrických a technických zařízení, jež jsou předmětem dodávky, a vyhotovení podrobné realizační dokumentace stavby a dílenské (výrobně-technické) dokumentace: **okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy**;
- zahájení montážních prací (vlastní výměna technologií trakční měničny Výškovice, tj. zejména převzetí staveniště, demontování stávající technologie a instalování a montáž nově dodané technologie a provedení stavebních úprav a prací na stavebním objektu měničny vynucených výměnou technologie): **16. 3. 2020**, nikoliv však dříve než po uplynutí 14 týdnů ode dne zahájení přípravných prací;
- dokončení a předání Díla objednateli bez vad a nedodělků: **do 10. 7. 2020** (dále jen „**Termín plnění**“).

III. Cena předmětu smlouvy

Součástí dodatku je i změna v čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo, kde se mění cena díla, a to z důvodu uvedeného v čl. I. tohoto dodatku, resp. ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Změna ceny Díla nemá spojitost s posunem termínu realizace Díla.

Na základě výše uvedeného se pak mění cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo, a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým znění:

Původní znění odst. 5.1.

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré profesně předpokládané náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškeré místní, správní a jiné poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na vybudování, zajištění a demontáž pracoviště před a po výluce provozu, atd., jakož i zajištění podmínek uvedených ve správních rozhodnutích, včetně pokut v případě porušení této smlouvy či jiných právních povinností), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 5.5 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH činí: 28 246 902,82 Kč

Nové znění odst. 5.1.

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré profesně předpokládané náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškeré místní, správní a jiné poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na vybudování, zajištění a demontáž pracoviště před a po výluce provozu, atd., jakož i zajištění podmínek uvedených ve správních rozhodnutích, včetně pokut v případě porušení této smlouvy či jiných právních povinností), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 5.5 této smlouvy.

Původní cena Díla bez DPH dle smlouvy o dílo	28 246 902,82 Kč
vícepráce bez DPH	375 311,19 Kč
méněpráce bez DPH	- 528 987,71 Kč
Celková cena Díla vč. víceprací a méněprací bez DPH činí:	28 093 226,30 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a smlouvy o dílo a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Změnový list č.2

V Praze dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva
ELTODO, a.s.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Mgr. Marat Saber
člen představenstva
ELTODO, a.s.