

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2020,
čj. objednatele HSOL-3601-6/2020, čj. zhotovitele 2020008
(dále jen „smlouva“)

čj. objednatele: HSOL-3601- 9 /2020

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen objednatel)

a

PROBI Inženýring s.r.o.

Spisová značka: C 28173 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO: 26843528
DIČ: CZ26843528
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 27-6453410237/0100
Zastoupená: Janem Večerkem, jednatelem
Datová schránka: a9huuv6

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

Tento dodatek se uzavírá na žádost zhotovitele ze dne 20.11. 2020, ve které popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s opakovanými výpadky dodávek materiálu (výroba vazníků) a pracovních kapacit v důsledku opatření proti šíření virové nákazy SARSCoV-2 v rámci vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky. Z uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy by byl zhotovitel již v prodlení se splněním závazku dle smlouvy. Smluvní strany mají existenci překážky; tj. výpadky dodávek materiálu a pracovních kapacit, za prokázanou. Po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě uvedeného se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

V čl. III. Doba a místo plnění se mění doba plnění a odst. 1 tak nově zní:

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle **do 18. 12. 2020** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru smluv bude zajištěno objednatelem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy

Hranice

Olomouc

Za zhotovitele

Za objednatele



Jan Večeřek
jedenatel



plk. Ing. Karel Kolářik
ředitel