

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo 2016/OSM/461/DDIL
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou
IČ.: 00063894
DIČ: CZ00063894
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

Tip – Ex Partner, s.r.o
se sídlem 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5
jednající/zastoupená Ing. Janem Prosou a Ing. Janem Matouškem
IČ: 61063045
DIČ: CZ 61063045
bankovní spojení ██████████
číslo účtu : ██████████
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je: „ Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – přestavba
kuchyně “. a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 8.8.2016.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby , které jsou
uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Cena víceprací bez DPH	68 557,00 Kč
DPH 21 %	14 397,00 Kč
vč. DPH	82 954,00 Kč

Celková cena díla včetně víceprací:
Cena díla vč. DPH 5 204 084,50Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Příloha: položkový rozpočet

V Praze dne : 22. 08. 2016

V Praze dne : 18. 8. 2016



Objednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Změnový list č. 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změnový list č. 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016028b	ZŠ Špitálská - přestavba kuchyně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Tip - Ex Partner, s r.o.			
Dodavatel	ELIZZA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	56 201	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-6 148	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 001
ZRN	celkem	50 053	Zařízení staveniště	1 001
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 502
ZRN+HZS		50 053	Ostatní náklady neuvedené	15 000
ZRN+ost.náklady+HZS		68 557	Ostatní náklady celkem	18 504

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		68 557 Kč
DPH	21,0 %		14 397 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			82 954 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2016028b ZŠ Špitálská - přestavba kuchyně	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Změnový list č. 1	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	31101	Dozdívky parapetů a ostění	kompl.	1,00	4 865,00	4 865,00
2	31102	Rozšíření dveří	kompl.	1,00	1 250,00	1 250,00
3	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	17,00	147,00	2 499,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 614,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
4	9001	Příprava pro el. ovl. rolet	kompl.	1,00	2 500,00	2 500,00
5	9002	M+D rolet s el. pohonem	kompl.	1,00	42 795,00	42 795,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				45 295,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
6	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,50	2 465,00	1 232,50
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,10	210,00	231,00
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,20	23,40	51,48
9	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,10	116,00	127,60
10	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace	t	1,10	530,00	583,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 225,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,27	247,00	66,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				66,47
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
12	767662110R00	Montáž AL rolety (3+1)	kus	-4,00	1 000,00	-4 000,00
13	767665001	Roleta AL 2700 x 950mm	kus	-1,00	8 157,00	-8 157,00
14	767665002	Roleta AL 4600 x 900mm (3x1533/90)	kus	-1,00	15 390,00	-15 390,00
15	767665003	Roleta AL 1585 x 900mm	kus	-1,00	5 130,00	-5 130,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-32 677,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
16	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	1,50	383,50	575,25
17	771579196U00	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2	1,50	28,60	42,90
18	771579197U00	Přípl podlaha keram lepidlo 2složky	m2	1,50	28,60	42,90
19	7716001	Dlažba Taurus Industrial 20x20cm	m2	2,00	519,00	1 038,00
20	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	16,99	6,50	110,44
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 809,49
Díl:	781	Obklady keramické				
21	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	28,90	426,50	12 325,85
22	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	28,90	28,60	826,54
23	781479197U00	Přípl keram hladká lepidlo 2složky	m2	28,90	28,60	826,54
24	7816001	Obklad Rako Color One 20x20cm	m2	30,00	329,00	9 870,00
25	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	238,49	3,65	870,49
	Celkem za	781 Obklady keramické				24 719,42

Stavba :	2016028b ZŠ Špitálská - přestavba kuchyně	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Změnový list č. 1	Změnový list č. 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 614	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	45 295	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 226	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	66	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-32 677	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 809	0	0	0
781 Obklady keramické	0	24 719	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 201	-6 148	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 053	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 053	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 053	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	50 053	1 001
Zařízení staveniště	0	2,0	50 053	1 001
Provoz investora	0	0,0	50 053	0
Kompletační činnost (IČD)	0	3,0	50 053	1 502
Nový rozvod datového kabelu v trubce	0	0,0	50 053	15 000
CELKEM VRN				18 504