

DODATEK Č. 1 K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Název související rámcové dohody:

Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, oblast PCE a CR

Číslo související rámcové dohody: 11PU-002315

Evidenční číslo související rámcové dohody: 248/16

Název dílčí zakázky:

Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, oblast PCE a CR, 2020

Číslo dílčí zakázky: 11PU-003578/3

Evidenční číslo dílčí zakázky: 339/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31338

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat: ředitel Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, na základě Pověření

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. Sdružení: „Společnost pro obnovu VDZ, oblast PCE a CR“

Správce společnosti: EUROVIA CS, a.s., závod Emulze Kolín
se sídlem: Plynárenská 889, 280 02 Kolín IV
IČO: 45274924
DIČ: CZ45271924
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: vedoucím odštěpného závodu
oblast Čechy střed, na základě plné moci

Společník č. 2 EUROVIA Silba, a.s.
se sídlem: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy
IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 518
Právní forma: akciová společnost
(dále jen „**Dodavatel**“)
(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2019 Dílčí smlouvu k Rámcová dohodě uzavřené mezi Smluvními stranami dne 5.10.2017.
2. Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“). V návaznosti na Nouzový stav a z důvodů karanténních opatření se Smluvní strany dohodly na prodloužení Plnění Dodavatele dle Dílčí smlouvy, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. 6. Dílčí smlouvy. Od data účinnosti tohoto Dodatku č. 1 zní čl. 6. Dílčí smlouvy následovně:

„Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 15.11.2020 – Práce budou prováděny po dílčích úsecích v minimální hodnotě 500 tis. Kč bez DPH na základě pokynů vydaných objednatelem.“
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou originálech, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden originál.
5. Ustanovení Dílčí smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY.

Dne 29.9.2020

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

.....
„Společnost pro obnovu VDZ, oblast PCE a CR“
EUROVIA CS, a.s., správce společnosti
vedoucí odštěpného závodu
oblast Čechy střed, na základě plné moci