

## **Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2019  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **společnost: RITUS s.r.o.**

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 4 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Bytový dům Palackého 73 – stavební úpravy střechy a vnitrobloku“**

#### **Článek I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Článek V.**

##### **Cena díla**

1. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	9 577 430,15 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1 005 448,99 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	1 162 268,04 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	2 047 385,05 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 4 bez DPH	13 792 532,23 Kč
DPH 15%	2 068 879,83 Kč
Cena včetně DPH	15 861 412,06 Kč

#### **Z toho**

- Cena za I. etapu 4 972 101,88 Kč + DPH 15% 745 815,28 Kč, tj. 5 717 917,16 Kč, z toho činí
  - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 4 459 582,19 Kč bez DPH
  - ostatní práce (neuznatelné náklady) 512 519,69 Kč bez DPH
- Cena za II. etapu 6 519 532,25 Kč + DPH 15% 977 929,84 Kč, tj. 7 497 462,09 Kč, z toho činí
  - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 4 384 081,82 Kč bez DPH
  - ostatní práce (neuznatelné náklady) 2 135 450,43 Kč bez DPH
- Cena za III. etapu 2 300 898,10 Kč + DPH 15% 345 134,72 Kč, tj. 2 646 032,82 Kč, z toho činí
  - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 1 724 909,78 Kč bez DPH
  - ostatní práce (neuznatelné náklady) 575 988,32 Kč bez DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

#### **Článek II.**

1. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 byl pověřen starosta města na jednání Rady města Jičína dne 18.11.2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 4 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou soupisy prací.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
RITUS s.r.o.  
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček  
jednatelé