



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 34/2020

č. zhotovitele 1517.002 7444 DPA

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název objednatele: **Město Frýdlant**
Sídlo objednatele: náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 01
V zastoupení: Ing. Dan Ramzer, starosta města
IČ: 00262781
Telefon: +420 482 464 011
E-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz
Bankovní spojení: 27 – 2604599359/0800 u České spořitelny, pobočka Frýdlant
Webové stránky: www.mesto-frydlant.cz
Datová schránka: t27bufd

kontaktní osobou ve věcech technických je Jiří Stodůlka, místostarosta města, tel: 602 316 822, e-mail: jiri.stodulka@mu-frydlant.cz.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název zhotovitele: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo zhotovitele: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
V zastoupení: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 2.12.2019
IČ: 45274924
Telefon: 485252320
E-mail: miroslav.slatinka@eurovia.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, č.ú.:141320112/0100
Webové stránky: www.eurovia.cz
Datová schránka: bjpgdzta
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí
Kontaktní údaje: 485252311, 731601114

kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „Souvislá údržba místních komunikací – ul. Husova a část ul. Horská, Frýdlant“ není nutné provést některé práce uvedené v položkovém rozpočtu – neuznatelná část (příloha č. 1 tohoto dodatku). Na neprovedení prací se dohodli zhotovitel, objednatel a zástupce TDI.

Článek III. Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 16.4.2020 a podmínek objednatele stanovených v ZP a projektové dokumentaci.

3.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění následovně:

Cena díla celkem bez DPH	1 937 100,- Kč
DPH 21 %	406 791,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 343 891,- Kč
Méněpráce celková cena vč. DPH	-113 180,25 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1 činí	2 230 710,75 Kč

Položkový rozpočet neprovedených prací je nedílnou součástí dodatku (příloha č. 1)

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body ustanovení této smlouvy o dílo č. objednatele 34/2020 ze dne 23.4. 2020 a č. zhotovitele 1517.002 7444 DPA ze dne 22. 4. 2020.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registr smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy

Ve Frýdlantu dne 24. 11. 2020

V Liberci dne 24. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci