

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany****Objednatel:****Městská část Praha-Dolní Chabry**

IČO: 00231274

DIČ: CZ00231274

Se sídlem: Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5

Zastoupená: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou – starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., bankovní účet 2000704349/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:****PKS stavby a.s.**

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

Bankovní spojení: účet č. 175972792/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“), kterým se Smlouva mění a doplňuje následovně:

### **1. Předmět Dodatku č. 3**

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna předmětu Smlouvy a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnových listů č. 21a - 48, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3).
- 1.2. Vyjádření technického a autorského dozoru objednatele ve smyslu Smlouvy je zachyceno v příslušných změnových listech.

### **2. Hodnota změny v rámci Dodatku č. 3**

- 2.1. Zhotovitel vyčíslil stavební práce spojené s realizací víceprací dle změnového listu č. 21a - 48 na částku 39 072 942,99 Kč bez DPH.
- 2.2. Hodnota všech původně navržených stavebních prací, které nebudou provedeny z důvodu realizace víceprací dle změnového listu č. 21a - 48 činí 33 294 504,87 Kč bez DPH.
- 2.3. Celkem tedy hodnota změny ve smyslu čl. 5.3. Smlouvy činí 39 072 942,99 Kč + 33 294 504,87 Kč = 72 367 447,86 Kč. Původní finanční závazek objednatele ze Smlouvy činil 171 085 932,24 Kč bez DPH, takže hodnota změny v rámci Dodatku č. 3, kterou je nutno učinit je 42,30 % původního finančního závazku.

### **3. Cena díla po Dodatku č. 3**

- 3.1. Z výše uvedených důvodů dochází v rámci Dodatku č. 3 ke zvýšení celkové ceny díla ve Smlouvě o 5 778 438,12 Kč bez DPH.
- 3.2. V rámci dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020 ke Smlouvě byla celková cena díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 01 – 07 navýšena na 173 023 848,10 Kč bez DPH.
- 3.3. V rámci dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2020 ke Smlouvě byla celková cena díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 08 – 20 navýšena na 176 015 946,62 Kč bez DPH.
- 3.4. Dodatek č. 3 navyšuje celkovou cenu díla ve Smlouvě na částku **181 794 384,74 Kč bez DPH** /slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů sedm set devadesát čtyři tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH.

### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nezmíněná zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo usnesením č. 546/20/RMČ ze dne 26. 10. 2020 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka současně pověřena podpisem tohoto Dodatku č. 3.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou níže uvedené přílohy.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č. 3:

Příloha č. 1 - změnové listy č. 21a - 48, včetně cenových rozpočtů

**Za zhotovitele**

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11. 11. 2020



Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

**PKS stavby a.s.**  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC

**Za objednatele**

V Praze dne 20. 11. 2020



Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková  
starostka



Ing. Jaroslav Kladiva  
ředitel společnosti