

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Číslo smlouvy objednatele. E633-S-4214/2020**

**Číslo smlouvy zhotovitele. 109/2020**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem

**organizační složka Oblastní ředitelství Olomouc,**

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

**Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8246

Sídlo: Nad Spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO 26782014 DIČ CZ26782014

Bankovní spojení:

Číslo účtu: - - - - -

zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členkou představenstva

### **I.**

Dne 30. 10. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4214/2020 a č. zhotovitele 109/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava studny v Blatci.

Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 17. přílohy č. 1 Smlouvy na změně díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné, a změna zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů. Současně by změna zhotovitele způsobila objednateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Tímto Dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 4 bod 4.2 doba plnění následovně.

#### **4. Místo a doba plnění**

4.2 Smlouva se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavírá na dobu určitou **do konce dubna 2021.**

Změna doby plnění nastala z následujícího důvodu: V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro prohloubení studny je nutno zajistit vodoprávní řízení. Toto vodoprávní řízení provádí Městský úřad v Olomouci, jehož vyřízení trvá cca. 4 měsíce.

## II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

V Olomouci  
**za objednatele**

**Správa železnic, státní organizace**

Ing.  
Ladislav  
Kašpar

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ladislav Kašpar  
Datum:  
2020.11.24  
12:30:07 +01'00'

Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc

V Olomouci  
**za zhotovitele**

**B.H.S. BOHEMIA, a.s.**

Bc.  
Jana  
Štůlová

Digitálně  
podepsal Bc.  
Jana Štůlová  
Datum:  
2020.11.24  
14:13:14  
+01'00'

Bc. Jana Štůlová  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1228658

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3fc613ac-c848-49ab-a14a-2f2d9f71950a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.11.2020 07:29:00



bb15a24f-d7df-471d-b02f-219c79b07911