

Došlo
dne: 19-11-2020

PODATELNA 2

22451/E/20

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

obchodní

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **ALFA CZ s.r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: KS HK, oddíl C, vložka 14500
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25921894
DIČ: CZ25921894
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted], ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

**II.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7. 8. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících střešních konstrukcí a dešťových svodů na budově základní a mateřské školy a na objektu tělocvičny Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 120060 s názvem „MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ – PLOTIŠTĚ – OPRAVA STŘECHY“ (dále jen „zakázka“) zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - odstranění stávajícího rozvodu bleskosvodu;
 - odstranění stávající střešní krytiny z eternitových šablon;
 - revize stávajícího bednění, případná výměna narušených částí;
 - ošetření dřevěných prvků krovu a bednění fungicidním nátěrem;
 - demontáž veškerých stávajících prvků na střeších včetně dešťových okapů a svodů;
 - položení nové pojistné hydroizolační folie dle požadavků výrobce střešní krytiny;
 - montáž nové střešní krytiny – vláknocementová skládaná krytina např. CEMBRIT, česká šablona, odstínu červeného (dle stávajícího střešního pláště);
 - osazení systémových střešních prvků a oplechování;
 - montáž nových dešťových žlabů a svodů;
 - výměna stávajících světlíků a výlezů na střechu;
 - oprava stávajících omítek na římsách přilehlých ke střešním konstrukcím;
 - montáž nové jímací soustavy a svodové soustavy bleskosvodu;
 - odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
5. V souvislosti s výše popsányi změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím **snížení o 9.114,98 Kč bez DPH**, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH	5 100 123,02 Kč
DPH 21%	1 071 025,83 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH	6 171 148,85 Kč

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnové listy a změnové rozpočty

V Hradci Králové dne 13.11......2020

20. 11. 2020
V Hradci Králové dne2020

ZA ZHOTOVITELE: ALFA CZ s.r.o.

Hradec Králové
CZ25921894
34 506 143
hy.cz

.....
jednatel

ALFA CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:

.....
SLUŽBY
OVÉ

809447

.....

.....
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Soupis změnových listů k dodatku č.1

Stavba: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ PLOTIŠTĚ - OPRAVA STŘECHY

Objednavatel: Technické Služby Hradec Králové
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: ALFA CZ s.r.o.
Resslova 929, 500 02 Hradec Králové

Zpracovatel: [REDACTED]

Číslo ZL	název změny
1	Změna provedení úprav finálních povrchů
2	Odpočet neprovedeného bednění
3	Odpočet prvků lešení
4	Vícepráce montáže a demontáže klempířských prací
5	Změna Cu hromosvodu za Al, dopočet výměry

Celkem

Cena bez DPH **-9 114,98 Kč**

Číslo	příspěvek	21,00%	DPH		-9 114,98		11 029,13
	snížená	15,00%	DPH				-0,15

Cena s DPH **-11 029 Kč**

v CZK

ALFA CZ s.r.o.

ZMĚNA Č. 1

Méněpráce				
Název výrobku	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena bez DPH
1. Nátěr fas barvou	-244,8	m2		
2. Penetrace	-244,8	m2		
3. Omítka	-59,612	m2		
4. potažení štukem	-59,612	m2		
7. zakrytí folii	-400,88	m2		
8. čištění tl vodou	-244,8	m2		
24 otlučení osekání	-397,412	m2		
Vícepráce				
Název výrobku	Množství	Jednotka	Cena celkem	Celková cena bez DPH
Opracování prostupu svodu atikou	27	ks		
Oprava hlav komínů pod oplechování	27	m2		
Oprava atikového zdiva štítů	27	bm		
			Celkem odpočet	
			Celkem přípočet	
			Celkem rozdíl	

ZMĚNA č. 2

Měněpráce				
Název výrobku	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena bez DPH
35.Montáž bednění z prken	-280	m2		
36 prkna po odečtu plochy	-9,637	m3		
39 demontáž bednění	-280	m2		
43 spoj prostředky k odečtu	-9,637	m3		
			Celkem odpočet	
			Celkem přípočet	
			Celkem rozdíl	

ZMĚNA č. 3

Měněpráce				
Název výrobku	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena bez DPH
17 montáž a pronájem ochr sítě	-2000	m2		
18 dem ochr sítě	-2000	m2		
19 ochraná plachta	-220	m2		
20 dem ochrané plachty	-220	m2		
			Celkem odpočet	
			Celkem přípočet	
			Celkem rozdíl	

ZMĚNA č. 4

Vícepráce

Název výrobku	Množství	Jednotka	Cena celkem	Celková cena bez DPH
Dem 2 vrstvy lepenky / uložení za dřevo z VV	1135	m2		
Okapní větrací pás PVC š 100	225	bm		
Okapnička na zak popj hydr	225	bm		
Demontáž Hromosvodu komplet	1	soub		
Dem klemp prvků, opl komínů, stř výlezy atd	1	pol		
Navýšení rš nástř žlab o 170 mm	225	bm		
Větrací hlavice plocha nutnost pro záruku	100	ks		
Plocha folie navíc (po celé ploše stř)	200	m2		

Celkem odpočet

Celkem přípočet

Celkem rozdíl

ZMĚNA č. 5

Navýšení ceny hromosvod - změna z mědi na Al a doplnění výměry	1	kpl	
Celkem odpočet			
Celkem přípočet			
Celkem rozdíl			