

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **2329/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Berounka
střediska

[redacted], vedoucí provozního střediska Plzeň

[redacted], vedoucí provozního úseku Radbuza

[redacted], říční dozor provozního úseku Radbuza

[redacted], referent technického střediska

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.

sídlo: Klatovy, Luby 175, PSČ 33901

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], jednatel společnosti

IČO: 49791788

DIČ: CZ49791788

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 4844

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.11.2019 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Radbuza, ř.km 35,936, Stod, oprava jezu**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená nouzovým stavem na území České republiky, který byl opakovaně vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a následně od 5. 10. 2020, kdy vyhlášení nouzového stavu trvá i v okamžiku uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, a dále související mimořádná opatření a omezení postupně vyhlášená na základě průběhu pandemie COVID-19. Hlavními omezeními majícími vliv na prodloužení předmětného termínu bylo zejména omezení volného pohybu osob včetně uzavření státních hranic, omezení či narušení dodavatelských řetězců a přijatá karanténní opatření ze strany Zhotovitele v rámci ochrany zdraví jeho zaměstnanců. Další mimořádnou a nepředvídatelnou překážkou, která má rovněž vliv na posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla, je stav doposud nedokončených stavebních prací vyžadujících striktní dodržení technologických postupů tak, aby byla zabezpečena požadovaná kvalita těchto prací (betonáže, sanace, nátěry apod.). Tyto technologické postupy není možné dodržet a realizovat v mrazovém období (zimních měsících).

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **15. 6. 2021**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Plzni dne

V Klatovech dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
jednatel společnosti
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.