

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 2020 012/S

č. objednatele: CES 2020/0845

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - pověřený vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **MATEX HK s.r.o.**
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 02.05.2002
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
číslo účtu [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“)

**„ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce
odborných učeben“**

hod
1
2. Sp

I.
Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

a) změny stavební, ZTI, nátěry, vnitřní dveře, zámečnické, truhlářské práce:

- Ošetření a nátěr zábradlí je v zadání a ve smlouvě řešen na dotčených prvcích. Tedy zábradlí v řešených částech pro vyústění výtahů a v předělávaných prostorech nejnižších podlaží. Rozšíření nátěrů je v rozsahu celého prostoru zábradlí ve schodišťovém prostoru. Ačkoliv by bez těchto prací dílo nebránilo užívání, není možné zaručit konzistentní estetický dojem z upravovaných částí, pokud by byla natřena pouze část zábradlí. Dalším důvodem je, že by různé části zábradlí schodiště vyžadovaly nátěr v různých obdobích a hrozilo by, že nátěr starších konstrukcí by byl vyžadován ve velmi krátkém intervalu po dokončení rekonstrukce.
- Úprava a výměna zárubní v dílnách a mezi učebnou a kabinetem přírodopisu: vyvoláno časovým odstupem od projektové činnosti. Za tuto dobu došlo k silné amortizaci dveřních křídel. V prostorách dílen bylo zjištěno, že původní zárubně nebyly odborně zazděny nebo byly deformovány sesednutím konstrukce po vykácení stromořadí před pavilonem. Kompletní výměna dveří by byla dražší než jen výměna zárubní.
- V rámci prací zdravotně technických zařízení (ZTI) byl zjištěn již nevyhovující stav ohřivače vody dotčené části. Vzhledem k zajištění funkčnosti navazujících prací a současně snížení energetické náročnosti zařízení jsou tyto práce a práce s tím související předmětem víceprací a jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se o úpravu vody s maximální teplotou do 45° C a související činnosti.
- Úprava zámečnických a truhlářských prací je na základě zachování stávajícího řešení oddělení mezi jednotlivými šatnami v prostoru nově budované rampy.

Změny dle tohoto písm. a) realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických důvodů (ii) způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 156.527,50,- Kč bez DPH, což představuje ≈ 1,28 % z původní hodnoty závazku, méněprací realizovaných nebyly. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

b) změny stavební, ZTI, nátěry, SDK, vnitřní dveře, zámečnické, truhlářské práce:

- Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištění stávajícího vedení a stavu odpadní kanalizace. Oproti předpokladu bylo nutné rozšířit práce a výkop pod prostor schodiště. Celkově bylo nutné přehodnotit trasování oproti uvažované trase. Na základě dílenské dokumentace zdvihacího zařízení je nutné změnit návrh stavebního řešení prostoru za výtahem vzhledem k umístění technického zázemí výtahu a změně trasy kanalizace.
- Nesoulad zámečnických prací a předložení dílenské dokumentace je na základě úprav v prostoru založení výtahové šachty. Dále jde o upřesnění umístění konstrukce a její návaznosti na jednotlivá podlaží. Z toho důvodu je navržena změna oproti předložené prováděcí dokumentaci.
- V souvislosti s úpravou prostoru výtahové šachty byla rovněž nutná změna izolace a její rozšíření.

Změny dle tohoto písm. b) realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 213.005,30,- Kč bez DPH, což představuje ≈ 1,70 % z původní hodnoty závazku, hodnota méněprací dle tohoto odstavce činí 20.487,20,- Kč bez DPH, což představuje ≈ 0,17 % původní

hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Smluvní strany se dále v souladu s čl. VIII odst. 26 smlouvy dohodly na změně osoby, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění profesní způsobilosti dle požadavku objednatele na předložení dokladu o autorizaci v oboru pozemní stavby. Zhotovitel v nabídce předložil doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pana Petra Vacka, který je uveden v čl. VIII odst. 1 smlouvy a zajišťuje výkon činnosti stavbyvedoucího. Zhotovitel tuto osobu nahrazuje Ing. Václavem Vašatou, k němuž předložil osvědčení o autorizaci č. 14288 v oboru pozemní stavby a čestné prohlášení o tom, že se jedná o zaměstnance zhotovitele. Objednatel tuto změnu závazku ze smlouvy posoudil v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ, jako nepodstatnou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze smlouvy realizované podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se strany domluvily na zrušení odstavce 1 článku V smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH **12.550.912,60 Kč**

DPH 21 % **2.635.691,65 Kč**

Celková cena za dílo vč. DPH **15.186.604,25 Kč**

(slovy: patnáct milionů jedno sto osmdesát šest tisíc šest set čtyři koruny české a dvacet pět haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo	-	-	12.201.867,00 Kč
Dodatek č. 1	369.532,80	20.487,20	349.045,60 Kč
Celkem bez DPH			12.550.912,60 Kč

2. Smluvní strany se dále z výše uvedených důvodů dohodly na změně osoby, kterou zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této smlouvy, uvedené v čl. VIII odst. 1. Zhotovitel nahrazuje Petra Vacka, kterým prokazoval autorizaci v oboru pozemní stavby Ing. Václavem Vašatou, autorizace v oboru pozemní stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným

/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením ZM/2020/908 z 20. zasedání zastupitelstva města Hradec Králové konané 2.11.2020
 4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
 5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: ejkkhy2
 - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce
odborných učeben
 - cena: 12.550.912,60 bez DPH a 15.186.604,25 s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
 8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1 a 2
Změnový položkový rozpočet

V Hradci Králové dne 11. 11. 2020

za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti

23. 11. 2020
V Hradci Králové dne

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo č.CES 2020 012/S

Název stavby: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny:

Změny stavební, ZTI , nátěry , vnitřní dveře , zámečnické , truhlářské práce dle požadavků investora

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora.

Popis změny :

Změny stavební, ZTI , nátěry vnitřní dveře , zámečnické , truhlářské práce dle požadavků investora

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
-------------------------------------	------------------	-----

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)		21%
---	--	-----

Cena změny	156 527,50 Kč	komentář
------------	---------------	----------

Odpočet (bez DPH)	- Kč
-------------------	------

Připočet (bez DPH)	156 527,50 Kč
--------------------	---------------

Celková cena změny (bez DPH)	12 358 394,50 Kč
------------------------------	------------------

Celková cena díla (bez DPH)		21%
-----------------------------	--	-----

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora

Schvaluji:  dne:

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne:

Za objednatele:

Schvaluji:  dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a	Schvaluji:	dne:
Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:	
Rozpočet s výkazem výměr		

Název stavby	ZS Bezručov
Stavby:	to stavby:
Objektant:	ATEX HK s.r.o. - Kl
Objednatel:	EFOS a.s. Praha
Statutární	
Zpracova	
Zhotov	
MA	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Název stavby :	Datum:
ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	5.10.2020
stavby:	
MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	
Projektant :	IČO :
EFOS a.s. Praha	DIČ :
Objednatel :	IČO :
Statutární město Hradec Králové	DIČ :
Zpracovatel :	IČO :
	DIČ :
Zhotovitel :	IČO : 25968807
MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	DIČ : CZ25968807

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)	0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč
Cena bez DPH	156 528 Kč
Základ pro DPH	21% činí : 156 528 Kč
DPH	21% činí : 32 871 Kč
Základ pro DPH	15% činí : 0 Kč
DPH	15% činí : 0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	189 398 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Název stavby :	Název stavby :	Datum:
ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	5.10.2020
Objekt stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Pracovatel:		
Projektovatel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		64 232,10	77 720,84
SO-02	Pavilon C		35 851,50	43 380,32
SO-03	Pavilon B		6 235,10	7 544,47
SO-04	Pavilon D		42 629,70	51 581,94
SO-05	Pavilon E		7 579,10	9 170,71
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			156 528	189 398
			156 527,50	189 398,28

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet A

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV**Práce a dodávky HSV****8 179,00 372,10 8 551,10 0,129****9****Ostatní konstrukce a práce, bourání : Pavilon A****527,50 372,10 899,60 0,050**

1	014	953941210	Osazování kovových poklopů s ramy pi do 1 m2 (vícepráce chodba pavilon A)	kus	1,000	358,00000	39,50	318,50	358,00	0,046
2	ELM	ELM.55032	poklop plastový KGRG 400x400mm pro zatížení 1,5t včetně rámu (vícepráce chodba pavilon A)	kus	1,000	488,00000	488,00	0,00	488,00	0,004
3	013	976085211	Vybourání kanalizačních ramu včetně poklopu nebo mříží pi do 0,3 m2 (Pavilon A vícepráce D1.09 -dílňa-učebna)	kus	1,000	53,60000	0,00	53,60	53,60	0,000

oddíl 722.**Vodovod vnitřní : Pavilon A****7 651,50 0,00 7 651,50 0,079**

4	722	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR DN 25 x 3/4 (vícepráce zástřík)	kus	1,000	195,00000	195,00	0,00	195,00	0,009
5	722	722220212	Koleno mosazné DN 3/4" (vícepráce)	kus	1,000	157,00000	157,00	0,00	157,00	0,009
6	734	734295115	Směšovač termostatický vody DN 3/4" (vícepráce)	kus	1,000	3 030,00000	3 030,00	0,00	3 030,00	0,009
7	734	734291242	Filtr závitový DN 3/4" (vícepráce)	kus	1,000	252,00000	252,00	0,00	252,00	0,009
8	734	734211126	ventil závitový odvzdušňovací se zpětnou klapkou DN 3/4" (vícepráce)	kus	3,000	252,00000	756,00	0,00	756,00	0,026
9	734	734441113	Regulátor tlaku DN 3/4" (vícepráce)	kus	1,000	1 720,00000	1 720,00	0,00	1 720,00	0,009
10	722	722225303	Šroubení mosazné DN 3/4" (vícepráce)	kus	1,000	395,00000	395,00	0,00	395,00	0,009
11	998	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	kus	0,061	14 880,00000	907,70	0,00	907,70	0,001
12	551	55128596	dvojsuvka včetně těsnění mosaz 3/4" (vícepráce)	kus	3,000	79,60000	238,80	0,00	238,80	0,000

oddíl 767**Kovové doplňkové konstrukce: Pavilon A****2 730,80 23 212,70 25 943,50 0,009**

13	767	767111120	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilu do 100 kg (vícepráce D+M oplocená stěna kolem bezbarierového nájezdu včetně pospojování a ukotvení s původní stěnou - obloženo)	kg	58,300	445,00000	2 730,80	23 212,70	25 943,50	0,009
----	-----	-----------	--	----	--------	-----------	----------	-----------	-----------	-------

PSV**Práce a dodávky PSV****22 614,60 7 122,90 29 737,50 0,993****766****Konstrukce truhlářské : Pavilon A****22 176,00 4 967,80 27 143,80 0,990**

14	766	766414221	Montáž obložení stěn plochy do 10 m2 panely z modřinu a tvrdého dřeva do 0,60 m2 (Pavilon A - stěna oplocení v šatně pro bezbarierový nájezd)	m2	9,900	422,00000	0,00	4 177,80	4 177,80	0,000
15	605	60516111	rezivo modřinové sušené tl 50mm (Pavilon A - stěna oplocení v šatně pro bezbarierový nájezd)	m3	1,980	11 200,00000	22 176,00	0,00	22 176,00	0,990

6	766	998766101	Presun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m (Pavilon A - stěna oplocení v šatně pro bezbarierový nájezd)	t	0,990	798,00000	0,00	790,00	790,00	0,000
783							431,70	2 108,70	2 540,40	0,003
Dokončovací práce - nátěry : Pavilon A										
17	783	783301311	Odmaštění zamečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 +Pavilon A - 9,9m2)	m2	9,900	53,30000	13,50	514,20	527,70	0,001
18	783	783301401	Ometení zamečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,80m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	9,900	4,30000	0,00	42,60	42,60	0,000
19	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zamečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	9,900	98,00000	209,10	761,10	970,20	0,001
20	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	9,900	101,00000	209,10	790,80	999,90	0,001
784							6,90	46,40	53,30	0,000
Dokončovací práce - malby a tapety : Pavilon A										
21	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí (radiatory -17m2 + zábradlí -123,85m2)	m2	9,900	4,69000	0,00	46,40	46,40	0,000
22	581	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m (radiatory -17m2 +zábradlí -123,85m2)	m2	10,395	0,66000	6,90	0,00	6,90	0,000
CELKEM							33 524,40	30 707,70	64 232,10	1,131

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet C

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV			HSV							
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání: Pavilon C							
1	014	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 (vícepráce chodba)	kus	2,000	358,00000	79,00	637,00	716,00	0,092
2	ELM	ELM.55032	poklop plastový KGKG 400x400mm pro zatížení 1,5t včetně rámu (Pavilon C vícepráce chodba)	kus	1,000	488,00000	488,00	0,00	488,00	0,004
3	562	56230604	sachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 800 x 800 x 65 mm (Pavilon C vícepráce chodba)	kus	1,000	7 060,00000	7 060,00	0,00	7 060,00	0,018
4	013	976085211	Vybourání kanalizačních ramu včetně poklopu nebo mříží pl do 0,3 m2 (Pavilon C vícepráce chodba) 40x40cm	kus	1,000	53,60000	0,00	53,60	53,60	0,000
5	013	976085411	Vybourání kanalizačních ramu včetně poklopu nebo mříží pl přes 0,6 m2 (Pavilon C vícepráce chodba) 80x80cm	kus	1,000	92,40000	0,00	92,40	92,40	0,000
oddíl 766..			Konstrukce truhlářské: Pavilon C							
6	R	C-766661112-0	MTZ DVERE OC ZAR 1KR S 0,8M (Pavilon C vícepráce mezi učebnou přírodopisu a kabinetem)	KS	1,000	713,00000	0,00	713,00	713,00	0,000
7	R	H-61160042-1.	DVERE VNIT DYHAT PLNE 800x197 (Pavilon C vícepráce mezi učebnou přírodopisu a kabinetem))	KS	1,000	10 690,00000	10 690,00	0,00	10 690,00	0,022
PSV			Práce a dodávky PSV							
783			Dokončovací práce - nátěry: Pavilon C							
8	783	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 +Pavilon A - 9,9m2)	m2	61,220	53,30000	83,30	3 179,70	3 263,00	0,005
9	783	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,80m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	61,220	4,30000	0,00	263,20	263,20	0,000
10	783	783315101	Mezinátěr jednorázový syntetický standardní zámečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	61,220	98,00000	1 293,00	4 706,60	5 999,60	0,007
11	783	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	61,220	101,00000	1 293,00	4 890,20	6 183,20	0,007

784

Dokončovací práce - malby a tapety: Pavilon C

42,40

287,10

329,50

0,000

12	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí (radiatory -17m2 + zábradlí -123,85m2)	m2	61,220	4,69000	0,00	287,10	287,10	0,000
13	581	58124842	íolce pro manžské potřeby zakryvací li /p 4x5m (radiatory -17m2 +zábradlí -123,85m2)	m2	64,281	0,68000	42,40	0,00	42,40	0,000
Celkem							21 028,70	14 822,80	35 851,50	0,156

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet B

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV

Práce a dodávky PSV

1 054,30 5 180,80 6 235,10 0,008

783

Dokončovací práce - nátěry : Pavilon B

1 037,80 5 069,20 6 107,00 0,008

1	783	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 +Pavilon A - 9,9m2)	m2	23,800	53,30000	32,40	1 236,10	1 268,50	0,002
2	783	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,80m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	23,800	4,30000	0,00	102,30	102,30	0,000
3	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	23,800	98,00000	502,70	1 829,70	2 332,40	0,003
4	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	23,800	101,00000	502,70	1 901,10	2 403,80	0,003

784

Dokončovací práce - malby a tapety : Pavilon B

16,50 111,60 128,10 0,000

5	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí (radiatory -17m2 + zábradlí -123,85m2)	m2	23,800	4,69000	0,00	111,60	111,60	0,000
6	581	58124842	folie pro malířské potřeby zakryvací tl 1μ 4x5m (radiatory -17m2 +zábradlí -123,85m2)	m2	24,990	0,66000	16,50	0,00	16,50	0,000

Celkem

1 054,30 5 180,80 6 235,10 0,008

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet D

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				19 855,00	8 012,90	27 867,90	0,067
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání: Pavilon D				527,50	932,10	1 459,60	0,050
1	014	953941210..	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 (vícepráce D1.09 - dílna-učebna)	kus	1,000	358,00000	39,50	318,50	358,00	0,046
2	ELM	ELM.55032..	poklop plastový KGKG 400x400mm pro zatížení 1,5t včetně rámu (vícepráce D1.09 -dílna-učebna)	kus	1,000	488,00000	488,00	0,00	488,00	0,004
3	013	968072455..	Vybourání kovových ovrtních zarubní pl do 2 m2 (vícepráce D1.07 + D1.08)	m2	2,000	280,00000	0,00	560,00	560,00	0,000
4	013	976085211..	Vybourání kanalizačních ramu včetně poklopu nebo mříží pl do 0,3 m2 (vícepráce D1.09 -dílna-učebna)	kus	1,000	53,60000	0,00	53,60	53,60	0,000
		oddíl 722	Vodovod vnitřní : Pavilon D				19 327,50	7 080,80	26 408,30	0,017
5	721	722220151	Nástěnka závitová plastová DN 15 (vícepráce)	kus	14,000	139,00000	893,90	1 052,10	1 946,00	0,002
6	721	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR DN 25 x 3/4" (vícepráce zástřík)	kus	2,000	195,00000	218,90	171,10	390,00	0,000
7	721	722220212	Koleno mosazné DN 3/4" (vícepráce)	kus	2,000	157,00000	206,00	108,00	314,00	0,000
8	721	722225303	Šroubení mosazné DN 3/4" (vícepráce)	kus	2,000	395,00000	622,00	168,00	790,00	0,000
9	721	725819401	Montáž ventilů rohových DN 15 (vícepráce)	soubor	8,000	171,00000	338,70	1 029,30	1 368,00	0,001
10	731	734211126	Ventil závitový odvzdušňovací se zpětnou klapkou DN 3/4" (vícepráce)	kus	6,000	252,00000	1 346,20	165,80	1 512,00	0,002
11	731	734291242	Filtr závitový DN 3/4" (vícepráce)	kus	2,000	252,00000	357,30	146,70	504,00	0,000
12	731	734295115	Směšovač termostatický vody DN 3/4"	kus	2,000	3 030,00000	5 062,30	997,70	6 060,00	0,009
13	731	734441113	Regulátor tlaku DN 3/4 (vícepráce)	kus	2,000	1 720,00000	3 281,60	158,40	3 440,00	0,002
14	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,014	14 880,00000	0,00	208,30	208,30	0,000
15	731	C-725539101-0	MTZ Ohřívac zásobník elektrický - 50l (vícepráce)	kus	1,000	960,00000	680,50	279,50	960,00	0,000
16	731	H-54132115-1	Ohřívac vody 2000W objem 50l (vícepráce)	kus	1,000	8 916,00000	6 320,10	2 595,90	8 916,00	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				4 894,00	9 867,80	14 761,80	0,032
		783	Dokončovací práce - nátěry: Pavilon D				4 894,00	9 867,80	14 761,80	0,032
19	783	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru (D1.06 -2x5,76m2,D1.07-8,88m2 , D1.08-8,40m2, D1.09-6,24m2+6m2+6m2 = 47,04m2)	m2	47,040	93,30000	914,90	3 473,90	4 388,80	0,011

20	783	783601441	Omítením litinových otopných těles před provedením nátěru (D1.06 -2x5,76m ² , D1.07-8,88m ² , D1.08-8,40m ² , D1.09-6,24m ² +6m ² +6m ² = 47,04m ²)	m ²	47,040	5,86000	0,00	275,70	275,70	0,000
21	783	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm (pavilon D)	m	10,500	5,47000	12,30	45,10	57,40	0,000
22	783	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles (D1.06 -2x5,76m ² , D1.07-8,88m ² , D1.08-8,40m ² , D1.09-6,24m ² +6m ² +6m ² = 47,04m ²)	m ²	47,040	206,00000	3 909,00	5 781,20	9 690,20	0,020
23	783	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm (pavilon D)	m	10,500	33,30000	57,80	291,90	349,70	0,000

Celkem

24 749,00 17 880,70 42 629,70 0,098

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet E

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	Práce a dodávky PSV				1 281,30	6 297,80	7 579,10	0,009
		783	Dokončovací práce - nátěry: Pavilon E				1 261,30	6 162,10	7 423,40	0,009
1	783	783301311	Odmaštění zamečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet. Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 +Pavilon A - 9,9m2)	m2	28,930	53,30000	39,30	1 502,70	1 542,00	0,002
2	783	783301401	Omětení zamečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,80m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	28,930	4,30000	0,00	124,40	124,40	0,000
3	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	28,930	98,00000	611,00	2 224,10	2 835,10	0,003
4	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí (stávající zábradlí schodišť kolem výtahových šachet, Pavilon C - 61,22m2 a Pavilon B - 23,8m2 + Pavilon E - 28,93m2 Pavilon A - 9,9m2)	m2	28,930	101,00000	611,00	2 310,90	2 921,90	0,003
		784	Dokončovací práce - malby a tapety: Pavilon E				20,00	135,70	155,70	0,000
5	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí (radiatory -17m2 + zábradlí -123,85m2)	m2	28,930	4,69000	0,00	135,70	135,70	0,000
6	581	58124842	folie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m (radiatory -17m2 +zábradlí -123,85m2)	m2	30,377	0,66000	20,00	0,00	20,00	0,000
			Celkem				1 281,30	6 297,80	7 579,10	0,009

Objekt : SO-06 - Pavilon F

Datum zpracování : 5.11.2017

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 smlouva o dílo č.CES 2020 012/S**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:**

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Změny stavební , ZTI , nátěry , SDK , vnitřní dveře , zámečnické , truhlářské práce**Důvod změny, kdo ji vyvolal:****Změna projektu****Popis změny :**

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na základě zjištění stávajícího vedení a stavu odpadního vedení kanalizace oproti předpokladu bylo nutné rozšířit práce a výkop pod prostor schodiště . Celkově bylo nutné přehodnotit trasování oproti uvažované trase. Na základě dílenské dokumentace zdvihacího zařízení je nutné změnit návrh stavebního řešení prostoru za výtahem vzhledem k umístění technického zázemí výtahu . Na základě nesouladu zámečnických prací a předložení dílenské dokumentace je navržena změna ze závazku oproti předložené prováděcí dokumentaci . V rámci špatné PD bylo nutno změna izolace a rozšíření. Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
-------------------------------------	------------------	-----

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	12 358 394,50 Kč	21%
---	------------------	-----

Cena změny	192 518,10 Kč	komentář
-------------------	----------------------	-----------------

Odpočet (bez DPH)	- 20 487,20 Kč
--------------------------	-----------------------

Připočet (bez DPH)	213 005,30 Kč
---------------------------	----------------------

Celková cena změny (bez DPH)	12 550 912,60 Kč
-------------------------------------	-------------------------

Celková cena díla (bez DPH)	21%
-----------------------------	-----

Smluvní termín dokončení díla:**Konečný termín realizace díla je provedením této změny:****Za stavební dozor****Za zhotovitele:**

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP**Za objednatele:**

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a	Schvaluji: _____ dne: _____
Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet s výkazem výměr	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavby : Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové		Datum: 5.10.2020
to stavby: ATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
projektant : GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :	
Objednatel : Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :	
Zpracovatel :	IČO : DIČ :	
Zhotovitel : MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : DIČ :	25968807 CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		192 518 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	192 518 Kč
DPH	21% činí :	40 429 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		232 947 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 5.10.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Zakazatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		6 159,90	7 453,48
SO-02	Pavilon C		40 035,90	48 443,44
SO-03	Pavilon B		12 126,70	14 673,31
SO-04	Pavilon D		111 816,40	135 297,84
SO-05	Pavilon E		22 379,20	27 078,83
SO-06	Pavilon F		0	0
CENA ZA STAVBU CELKEM			192 518	232 947

192 518,10

232 946,90



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet A

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
3										
Práce a dodávky HSV							13 495,50	3 064,50	16 560,00	0,183
Svislé a kompletní konstrukce : Pavilon A							1 051,80	533,40	1 585,20	0,165
1	011	346272236.XLA	Přízdívka z tvárcí Ytong Klasik tl 100 mm (I NP - WC imobilní)	m2	2,290	692,23000	1 051,80	533,40	1 585,20	0,165
9							3 744,70	2 531,10	6 275,80	0,009
Ostatní konstrukce a práce, bourání : Pavilon A										
2	011	953966121	Montáž madla a svodidla (pavilon A - 5,9m , C -7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m , oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	5,900	429,00000	0,00	2 531,10	2 531,10	0,000
3	553	55343050r	Ochranné madlo včetně (pavilon A - 5,9m , C -7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m , oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	6,490	577,00000	3 744,70	0,00	3 744,70	0,009
oddíl 722. Vodovod vnitřní : Pavilon A							8 699,00	0,00	8 699,00	0,010
4	GBT	GBT.110302005	Gebent Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, na zazdění ,+ tlačítko a tlumičí deska (vícepráce)	kus	1,000	5 902,00000	5 902,00	0,00	5 902,00	0,009
5	GBT	GBT.115939001	Gebent ovládání WC s pneumatickým ovládáním splachování, 1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy (vícepráce)	kus	1,000	2 797,00000	2 797,00	0,00	2 797,00	0,001
oddíl 64 Osazování výplní otvorů: Pavilon A							-3 940,00	-670,00	-4 610,00	-0,030
6	R	C-642952121-0	OSAZ DVER ZARUB DR DODAT HOBL 2,5M2 (méněpráce)	KS	-1,000	670,00000	0,00	-670,00	-670,00	-0,003
7	R	H-61182225-1	ZARUBEN OBLOŽK 100/125 16-25 DYHA (méněpráce)	KS	-1,000	3 940,00000	-3 940,00	0,00	-3 940,00	-0,027
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: Pavilon A							-5 800,00	9,90	-5 790,10	0,348
8	R	C-998767102-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,058	171,00000	0,00	9,90	9,90	0,000
9	R	H-55353131-1	ZABRADLI ATYP OCEL PZ+RAL V 110CM (méněpráce - ukotvení na kci oplocení)	M	5,800	-1 000,00000	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,348
Celkem							3 755,50	2 404,40	6 159,90	0,501

16 560,00

-10 400,10

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet C

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV			HSV							
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání: Pavilon C				4 950,70	32 053,90	37 004,60	0,012
							4 950,70	3 346,20	8 296,90	0,012
1	011	953966121	Montáž madla a svodidla (pavilon A - 5,9m , C - 7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m . oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	7,800	429,00000	0,00	3 346,20	3 346,20	0,000
2	553	55343050r	Ochranné madlo včetně (pavilon A - 5,9m , C - 7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m , oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	8,580	577,00000	4 950,70	0,00	4 950,70	0,012
oddíl 767.			Kovové doplňkové konstrukce:Pavilon C				0,00	25 139,10	25 139,10	0,000
3	R	C-767222110-0	MTZ zábradlí schodiště z prof. do zdi - 20kg/m (vícepráce oprava a doplnění zábradlí u výtahové šachty včetně ukotvení stávajícího atd.)	m	5,000	251,00000	0,00	1 255,00	1 255,00	0,000
4	R	C-998767102-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,258	171,00000	0,00	44,10	44,10	0,000
5	R	H-55346676-1	Zábradlí 200x100x100 (vícepráce oprava a doplnění zábradlí u výtahové šachty včetně ukotvení stávajícího atd.)	ks	5,000	4 768,00000	0,00	23 840,00	23 840,00	0,000
oddíl 781			Obklady: Pavilon C				0,00	3 568,60	3 568,60	0,000
6	R	C-781471110-0	Lepení+spár obkladu vni. keram 300x200 (Pavilon C učebna přírodopis C2.06 -obklad stěn po dřezech)		3,640	456,00000	0,00	1 659,80	1 659,80	0,000
7	R	H-59765825-1	Obklad keram B JB ni 300x200 OT2 1 (Pavilon C učebna přírodopis C2.06 -obklad stěn po dřezech)		4,186	456,00000	0,00	1 908,80	1 908,80	0,000
oddíl 711			Izolace proti vodě:Pavilon C				2 372,40	1 817,60	4 190,00	0,114
8	R	C-711411001-0.	NATER IZOL TLAK VODA VOD STUJ PENETR (Pavilon C vícepráce - hydroizolace šachet výtahů)	M2	9,450	9,80000	0,00	92,60	92,60	0,000
9	R	C-711412001-0.	NATER IZOL TLAK VODA SVI STUJ PENETR (Pavilon C vícepráce - hydroizolace šachet výtahů)	M2	5,550	20,50000	0,00	113,80	113,80	0,001
10	R	C-711441559-0.	PŘÍTAVENÍ IZOL TLAK VODA VOD ASF PASY (Pavilon C vícepráce - hydroizolace šachet výtahů)	M2	9,450	94,30000	0,00	891,10	891,10	0,004
11	R	C-711442559-0.	PŘÍTAVENÍ IZOL TLAK VODA SVI ASF PASY (Pavilon C vícepráce - hydroizolace šachet výtahů)	M2	5,550	109,00000	0,00	605,00	605,00	0,003
12	R	C-998711102-0.	IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -12M (Pavilon C vícepráce - hydroizolace šachet výtahů)	T	0,114	1 010,00000	0,00	115,10	115,10	0,000
13	R	H-11163114-1.	LAK ASFALT ALP BITUMAX No01 KBEL 10kg (Pavilon C vícepráce - hydroizolace šachet výtahů)	T	0,009	42 800,00000	385,20	0,00	385,20	0,009

14	R	H-62832142-1.	PASY TEZ ASFALT BITUBITAGIT PROFIL (Pavilon C viceprace - hydroizolace šachet výtahů)	M2	18,400	108,00000	1 987,20	0,00	1 987,20	0,098
----	---	---------------	---	----	--------	-----------	----------	------	----------	-------

9,69*1,15+11,97*1,1

oddíl 721

Vodovod vnitřní: Pavilon C

							0,00	583,40	583,40	0,005
15	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	14 880,00000	0,00	74,40	74,40	0,000
16	R	C-722190402-0	VYVEDENÍ A UPEVNENÍ VYUSTEK DN 20 (vicepráce)	KS	2,000	222,00000	0,00	444,00	444,00	0,002
17	R	C-722220122-0	NASTENKA PRO BATERII K 247 D 20 (vicepráce)	KS	2,000	226,00000	0,00	452,00	452,00	0,004
18	R	C-722230102-0	VENTIL PRUCH PRIMY KE 83 DN 20 (méněpráce)	KS	-1,000	387,00000	0,00	-387,00	-387,00	-0,001

oddíl 721

Kanalizace vnitřní: Pavilon C

							548,00	-2 290,10	-1 742,10	-0,038
19	721	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	-0,006	877,90000	0,00	-5,30	-5,30	0,000
20	OSM	OSM.16230	HT DN110	m	10,000	407,00000	4 070,00	0,00	4 070,00	0,004
21	R	C-721174511-0	MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PVC DN -50 (méněpráce)	M	-6,800	336,00000	0,00	-2 284,80	-2 284,80	-0,034
22	R	H-28610523-1	TRUBKA PVC ODPADNI ROVN D 50x1,8MM (méněpráce)	M	-8,000	222,00000	-1 776,00	0,00	-1 776,00	-0,008
23	R	H-28650422-1	KOLENO ODPADNI PVC D 50/87 (méněpráce)	KS	-6,000	106,00000	-636,00	0,00	-636,00	0,000
24	R	H-28650431-1	KOLENO ODPADNI PVC D 100/87 (méněpráce)	KS	-2,000	171,00000	-342,00	0,00	-342,00	0,000
25	R	H-28650452-1	ODBCKA ODPADNI PVC 50/50 MM (méněpráce)	KS	-1,000	81,00000	-81,00	0,00	-81,00	0,000
26	R	H-28650704-1	ODBCKA ODPADNI PVC 150/110 MM (méněpráce)	KS	-1,000	687,00000	-687,00	0,00	-687,00	0,000

Celkem

7 871,10 32 164,80 40 035,90 0,093

46 235,00

-6 199,10

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet B

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	HSV				3 808,20	7 885,90	11 694,10	0,009
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání: Pavilon B				3 808,20	2 574,00	6 382,20	0,009
1	011	953966121	Montáž madla a svodidla (pavilon A - 5,9m , C - 7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m , oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	6,000	429,00000	0,00	2 574,00	2 574,00	0,000
2	553	55343050r	Ochranné madlo včetně (pavilon A - 5,9m , C - 7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m , oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	6,600	577,00000	3 808,20	0,00	3 808,20	0,009
		oddíl 767..	Kovové doplňkové konstrukce:Pavilon B				0,00	5 311,90	5 311,90	0,000
3	R	C-767222110-0.	MTZ zabradlí schodiště z prof. do zdi - 20kg/m (vícepráce úprava a doplnění zábradlí u výtahové šachty včetně ukotvení stávajícího atd.)	m	1,000	251,00000	0,00	251,00	251,00	0,000
4	R	C-998767102-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,122	171,00000	0,00	20,90	20,90	0,000
5	R	H-55346676-1..	Zabradlí ZP 4,230x100x100(vícepráce úprava a doplnění zábradlí u výtahové šachty včetně ukotvení stávajícího atd.)	ks	0,500	10 080,00000	0,00	5 040,00	5 040,00	0,000
		721.	Instalace - Kanalizace vnitřní : Pavilon B				2 048,80	-1 616,20	432,60	0,017
6	923	230040003	Montáž trubní díly závitové DN 3/8" (vícepráce pod výtahem)	kus	2,000	89,80000	4,70	174,90	179,60	0,000
7	721	721173316	Potrubí kanalizační KG DN 125 (vícepráce posunutí potrubí)	m	1,000	484,00000	236,90	247,10	484,00	0,002
8	731	731190962	Zamrazení topného systému (vícepráce pod výtahem)	kus	1,000	1 540,00000	0,00	1 540,00	1 540,00	0,000
9	731	734291122	Kohout pínici a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový (vícepráce pod výtahem)	kus	2,000	208,00000	343,10	72,90	416,00	0,000
10	271	894812142	Revizní a čistící šachta (vícepráce - posunutí kanalizace)	kus	2,000	836,00000	1 464,10	207,90	1 672,00	0,014
11	721	998721103	Presun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m (vícepráce pod výtahem)	t	0,033	877,90000	0,00	29,00	29,00	0,000
12	R	C-72110090	Úprava kanalizace - pod výtahem	sou	-1,000	3 888,00000	0,00	-3 888,00	-3 888,00	0,000
		Celkem					5 857,00	6 269,70	12 126,70	0,026

16 014,70

-3 888,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet D

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV			Práce a dodávky HSV							
3			Svislé a kompletní konstrukce: Pavilon D				34 137,60	45 630,30	79 767,90	1,296
							2 480,30	1 257,70	3 738,00	0,389
1	011	346272236.XLA.	Prizdivka z tvárnice Ytong Klasik tl 100 mm (Pavilon D I NP - WC imobilní)	m2	5,400	692,23000	2 480,30	1 257,70	3 738,00	0,389
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní: Pavilon D				1 100,70	5 693,70	6 794,40	0,219
2	011	611311111.	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně (místnost D 1.05)	m2	7,880	204,00000	587,90	1 019,60	1 607,50	0,116
3	011	611311131.	Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm (místnost D1.05)	m2	34,350	151,00000	512,80	4 674,10	5 186,90	0,103
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání: Pavilon D				0,00	8 512,70	8 512,70	0,000
4	013	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% (pavilon D - dílna + kabinet)	m2	36,400	65,50000	0,00	2 384,20	2 384,20	0,000
5	013	C-974031121-0	Rýhy zdi CI 3x3 cm (zásuvky-učebna D1.09 a D1.08)	m	28,760	26,80000	0,00	770,80	770,80	0,000
6	R	C-979081011-0	NOSENÍ K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI (Pavilon D + neočekávané vyklizení objektů 5.8.2020 - 2t , 7.8.2020 - 2t)	T	3,014	98,50000	0,00	296,90	296,90	0,000
7	R	C-979081091-0	PRIPL ZKD 10M VOD NOSENÍ SUTI ((Pavilon D + neočekávané vyklizení objektů 5.8.2020 - 2t , 7.8.2020 - 2t)	T	3,014	31,10000	0,00	93,70	93,70	0,000
8	R	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI ((Pavilon D+ neočekávané vyklizení objektů 5.8.2020 - 2t , 7.8.2020 - 2t)	T	3,014	168,00000	0,00	506,40	506,40	0,000
9	R	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM ((Pavilon D+ neočekávané vyklizení objektů 5.8.2020 - 2t , 7.8.2020 - 2t)	T	3,014	237,00000	0,00	714,30	714,30	0,000
10	R	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADCE (Pavilon D + neočekávané vyklizení objektů 5.8.2020 - 2t , 7.8.2020 - 2t)	T	30,140	10,30000	0,00	310,40	310,40	0,000
11	R	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNÍ ODPAD (Pavilon D + neočekávané vyklizení objektů 5.8.2020 - 2t , 7.8.2020 - 2t)	T	3,014	1 140,00000	0,00	3 436,00	3 436,00	0,000
oddíl 3			Svislé konstrukce: Pavilon D				0,00	503,40	503,40	0,000
12	R	C-342668111-0	Ukotvení příček PTH montážní penou (Pavilon Dvytroukání spár penou dílna+kabinet I NP)	m	6,300	79,90000	0,00	503,40	503,40	0,000
oddíl 61			Úpravy povrchů vnitřní: Pavilon D				0,00	28 236,80	28 236,80	0,635
13	R	C-612423531-0	Omítka ryh stěn s 12cm mal MVC štukové (zásuvky-učebna D1.09 a D1.08)	m2	4,500	814,00000	0,00	3 663,00	3 663,00	0,000

14	R	C-612471413-0	ÚPRAVA VNITŘNÍ STĚN AKTIVNÍ STUK S DISP (D1.05 +D1.06+D1.07+D1.08+D1.09)	M2	90,230	167,99933	0,00	15 158,60	15 158,60	0,428
15	R	C-612481119-0	POTAŽENÍ VNITŘNÍ STĚN PERLINKA+LEP+PENETR(D1.05 +D1.06+D1.07+D1.08+D1.09)	M2	45,700	206,02219	0,00	9 415,20	9 415,20	0,207

(2,7+11,55)*2+5,65*0,22

oddíl 722

Vodovod vnitřní : Pavilon D

					9 176,60		0,00	9 176,60	0,010	
17	GBT	GBT.115939001	Gebert ovládání WC s pneumatickým ovládním splachování, 1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy (vícepráce)	kus	1,000	2 797,00000	2 797,00	0,00	2 797,00	0,001
18	GBT	GBT.110302005	Gebert Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, na zádění ,+ tlačítko a tlumič deska (vícepráce)	kus	1,000	5 902,00000	5 902,00	0,00	5 902,00	0,009
19	551	55128596	dvojvsuvka včetně těsnění mosaz 3/4" (vícepráce)	kus	6,000	79,60000	477,60	0,00	477,60	0,000
oddíl 366					Konečková část 366					

oddíl 766..

Konstrukce truhlářské: Pavilon D

							21 380,00	1 426,00	22 806,00	0,044
20	R	C-766661112-0	MTZ DVERE OC ZAR 1KR S 0,8M (vicepráce D)	KS	2,000	713,00000	0,00	1 426,00	1 426,00	0,000
21	R	H-61160042-1.	DVERE VNIT DYHA1 PLNE 800x197 (vicepráce D)	KS	2,000	10 690,00000	21 380,00	0,00	21 380,00	0,044

oddíl 64

Osazování výplní otvorů: Pavilon D

					7 880,00	1 340,00	9 220,00	0,060		
22	R	C-642952121-0.	OSAZ DVER ZARUB DODAT 2,5M2 (vícepráce D1.07 + D1.08)	KS	2,000	670,00000	0,00	1 340,00	1 340,00	0,006
23	R	H-55331133-1.	ZARUBEN ocelová 100/125 (vícepráce D1.07 + D1.08)	KS	2,000	3 940,00000	7 880,00	0,00	7 880,00	0,054

oddíl 781

Obklady: Pavilon D

							2 295,00	3 364,20	5 659,20	0,172
24	R	C-781471110-0.	LEPENÍ+SPAR OBKLADU VNI KERAM 300x200 (vícepráce D1.01 chodba u umyvadel 0,85x1,35 m=1,15m2 +D1.05 ker. dílna 5,5m2)	M2	6,650	468.00000	0,00	3 112.20	3 112.20	0,012
25	R	C-781491122-0.	LISY OBKLADOVE UKONCOVACI LEPENIM (vícepráce D1.01 chodba u umyvadel 0,85x1,35 m)	M	2,200	96.00000	0,00	211.20	211.20	0,000
26	R	C-998781101-0.	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M (vícepráce D1.01 chodba u umyvadel 0,85x1,35 m)	T	0,034	1 200.00000	0,00	40.80	40.80	0,000
27	R	H-59765825-1.	OBKLAD KERAM B JB HL 300x200 OT 2 1 (vícepráce D1.01 chodba u umyvadel 0,85x1,35 m x 1,15=1,32m2 + D1.05 ker. dílna 5,5m2x1,15 = 6,33)	M2	7,650	300.00000	2 295,00	0,00	2 295,00	0,161

PSV

Práce a dodávky PSV

					4 202,50		6 526,80	10 729,30	0,010
--	--	--	--	--	----------	--	----------	-----------	-------

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům: Pavilon D

28	711	711191011	Provedení adhezivního můstku na svislé ploše (vícepráce D1.01 chodba u umyvadel 0,85x1,35 m=1,15m2 +D1.05 ker. dílna 5,5m2)	m2	6,650	21,10000	0,00	140,30	140,30	0,000
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	------	--------	--------	-------

741

Elektroinstalace - silnoproud: Pavilon D

							3 861,30	2 576,00	6 437,30	0,007
29	741	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný plochy 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)(zásuvky-učebna D1.09 a D1.08 - 2 okruhy)	m	50,760	29,00000	0,00	1 472,00	1 472,00	0,000
30	341	34109517	kabel silový s Cu jádrem plochy 1 kV 3x2,5mm2 (zásuvky-učebna D1.09 a D1.08 - 2 okruhy)	m	60,912	23,40000	1 425,30	0,00	1 425,30	0,007
31	741	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá (zásuvky-učebna D1.09 a D1.08)	kus	12,000	92,00000	0,00	1 104,00	1 104,00	0,000
32	345	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, TANGO (zásuvky-učebna D1.09 a D1.08)	kus	12,000	203,00000	2 436,00	0,00	2 436,00	0,000

784

Dokončovací práce - malby a tapety: Pavilon D

					341,20		3 810,50	4 151,70	0,000
--	--	--	--	--	--------	--	----------	----------	-------

37	922	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekaním lužka (zásuvky-učebna D1.09 a D1.08)	kus	12,000	304,00000	24,70	3 623,30	3 648,00	0,003
38	345	34571512	krabice prístrojová instalačná 500 V, KPR 68 (zásuvky-učebna D1.09 a D1.08)	kus	12,000	24,40000	292,80	0,00	292,80	0,000
33	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí (radiátory - 17m2 + zábradlí -123,85m2)	m2	17,000	4,69000	0,00	79,70	79,70	0,000
34	581	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m (radiátory -17m2 +zábradlí -123,85m2)	m2	17,850	0,66000	11,80	0,00	11,80	0,000
35	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m (radiátory -17m2)	m2	17,200	6,25000	0,00	107,50	107,50	0,000
36	581	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m (radiátory -17m2)	m2	18,060	0,66000	11,90	0,00	11,90	0,000

VRN

VRN2

Vedlejší rozpočtové náklady

Příprava staveniště: Pavilon D

0,00 6 440,00 6 440,00 0,000

0,00 6 440,00 6 440,00 0,000

39	000	023103000	Vyklizení objektů (5.2.2020 - 5x2h=10h , 7.8.2020 - 2x2.5h=5h , 26.8.2020 - 2x4h=8h , Vícepráce uvedeny ve stavebním deníku)	...	23,000	280,00000	0,00	6 440,00	6 440,00	0,000
----	-----	-----------	---	-----	--------	-----------	------	----------	----------	-------

Celkem

48 515,10 63 301,30 111 816,40 1,539

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet E

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	HSV				4 316,00	18 063,20	22 379,20	0,010
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání: Pavilon E				4 316,00	2 917,20	7 233,20	0,010
1	011	953966121	Montáž madla a svodidla (pavilon A - 5,9m , C -7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m , oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	6,800	429,00000	0,00	2 917,20	2 917,20	0,000
2	553	55343050r	Ochranné madlo včetně (pavilon A - 5,9m , C -7,8m , B - 6m , E - 6,8 m = 26,5 m . oprava a dodání nových madel při opravě zábradlí schodiště)	m	7,480	577,00000	4 316,00	0,00	4 316,00	0,010
		oddíl 767...	Kovové doplňkové konstrukce: Pavilon E				0,00	15 146,00	15 146,00	0,000
3	R	C-767222110-0..	MTZ zábradlí schodiště z prot. do zdi -20kg/m (vicepráce úprava a doplnění zábradlí u výtahové šachty včetně ukotvení stávajícího atd.)	m	4,000	251,00000	0,00	1 004,00	1 004,00	0,000
4	R	c-998767102-0	KOVOVÉ D KONST PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	2,000	171,00000	0,00	342,00	342,00	0,000
5	R	H-55346676-1..	Zábradlí ZP 4230x100x100(vicepráce úprava a doplnění zábradlí u výtahové šachty včetně ukotvení stávajícího atd.)	ks	0,750	18 400,00000	0,00	13 800,00	13 800,00	0,000
		Celkem					4 316,00	18 063,20	22 379,20	0,010

Objekt : SO-06 - Pavilon F

Datum zpracování : 5.10.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	
--	--	--