

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava trati v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“

Číslo veřejné zakázky*: 63520210

Pořadové číslo změnového listu: č. 1 1

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje

SO 01 – Oprava traťové koleje v km 0,178 – 0,554

- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49

SO 02 – Oprava staniční koleje č. 3 a 3c

- Zkrácení dřevěného pražce odřezáním
- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49
- Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)
-

SO 02 – Oprava staniční koleje č. 5a

- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49
- Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49		
Celkem		

Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Zkrácení dřevěného pražce odřezáním		
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49		
Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)		
Celkem		

Přehled prací SO 03 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49		
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49		
Celkem		

Celkem	9 270,-	41 912,-
Cena dle SOD	Kč 15 151 433,57	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	Kč 15 151 433,57	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	Kč 15 118 791,57	

Celková hodnota změny	0,34 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	- 0,22 %

1/ **Návrh změny vypracoval*:**

, VPI, OŘ Ostrava, ST Ostrava

Datum: 12. 11. 2020 Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 12. 11. 2020 Podpis:

3/ **Stanovisko přednosta odborné správy:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 12. 11. 2020 Podpis:

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Datum: 12. 11. 2020 Podpis:

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:** Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Datum: 12. 11. 2020 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1229173

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2aea735-1b83-4437-a89f-7039265e5bf9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2020 09:34:00



fde73b78-13e3-413e-9de7-d4c2830aad31