

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/34 na provedení stavebních prací na „Vybudování chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova“ (dále jen „dodatek“)**

**Objednatel:** Město Bílina  
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** TELKONT, s.r.o.  
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČ: 25467069  
DIČ: CZ25467069  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. Oddíl C, vložka 19503  
zastoupení pro věci smluvní: Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

zastoupení pro věci technické: Ivan Picur  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Vybudování chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova“ uzavřené dne 15.07.2020 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti provedení sanace zemní pláně.

### **I. Účel a předmět dodatku**

V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.5. smlouvy, uzavřené dne 15.07.2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **1 603 437,54 Kč** (slovy: jedenmilionšesttřítisícčtyřistatřicetsedmkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů)

21 % DPH činí **336 721,88 Kč**

(slovy: třistatřicetšesttisícšedmdvacetjednakorunčeskýchosmdesátosmhaléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **1 940 159,42 Kč**

(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetisícstopadesátdevětkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

I.2. Změny provedené tímto dodatkem v příloze č. 1 (Položkový rozpočet stavba) jsou obsahem přílohy č. 2 (Změnový list) tohoto dodatku.

## **II. Závěrečná ustanovení**

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 26.10.2020 č. usnesení 1221.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne 20.11.2020

V Teplicích dne 23.11.2020

Město Bílina

TELKONT, s.r.o.

---

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města

---

Ing. Tomáš Vovčička  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavba

Příloha č. 2: Změnový list