







# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-086/20/TS

## Smluvní strany

**Objednatel:** **Statutární město Brno**  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice  
Adresa pro doručování – ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,  
PSČ 631 31  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva  
Vošterová  
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420  
E-mail : [kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** **Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.**  
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany  
statutární orgán : Roman Nejedlý, jednatel  
ve věcech technických :   
IDDS : zjscu62  
IČ : 25504011  
DIČ :   
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel  
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-086/20/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.08.2020 dodatek č. 1 v následujícím znění:

## I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 18.08.2020 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:  
Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:
  1. Zhotovitel zahájí práce na díle dne 19.08.2020. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo nejpozději dne 25.11.2020. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem výstavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-086/20/TS ze dne 18.08.2020 zůstávají beze změn.

**II.  
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


**DOLOŽKA**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.**


1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 04.11.2020

V Brně dne 5.11.2020

V Brně dne 16.11.2020



.....  
ZEMIAKO, spol. s r. o.  
**Roman Nejedlý, jednatel**



.....  
**Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice**  
**Ing. Antonín Crha, starosta MČ**

## Úprava parteru Diouhá 3 v Brně - Bohunicích



měsíc	září					říjen					listopad				
den	19. - 23.8.	24. - 30.8.	31.8. - 6.9.	7.9. - 13.9.	14. - 20.9.	21. - 27.9.	28.9. - 4.10.	5. - 11.10.	12. - 18.10.	19. - 25.10.	26.10. - 1.11.	2. - 8.11.	9. - 15.11.	16. - 22.11.	23. - 25.11.

Zahájení díla 19.8.2020															
SO 01 Chodníky :															
00 Vedlejší a ostatní náklady															
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení															
SO 02 Ostatní plochy :															
00 Vedlejší a ostatní náklady															
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení															
D.2.1 Elektroinstalace - osvětlení sedací lávky															
Dokončení díla 25.11.2020															

V Moravanech dne 29.10.2020.

