

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190306

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
xxx, ředitel úseku technického
xxx

xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresy:

tel.:
e-mail: ...
kontaktní doručovací adresa:

MR Design CZ, s.r.o.

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00
Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 17740
25388606
CZ25388606
ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna
165428953/0300
Ing. Roman Diehel – jednatel
Ing. Roman Diehel – jednatel
Ing. Roman Diehel – jednatel
nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00
Ostrava
xxx
xxx
nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00
Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190306) uzavřené dne 16.03.2020, na základě čl. XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, zpracování projektových dokumentací „**Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusů**“, uvedený v čl. II., bod 2. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. IV, bod 2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v ceně 564.800,00 Kč bez DPH.
2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II. bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termíny plnění uvedené v čl. V., bod 1 Smlouvy o dílo, termíny plnění zůstávají nezměněné.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 1 Smlouvy o dílo.

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusů	Cena dle SoD (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
1.1 Zpracování projektových dokumentací v rozsahu kapitoly II., (mimo bod 11):			
A. Projektová dokumentace ve stupni DUR	690.000,00 Kč	504.800,00 Kč	1.194.800,00 Kč
B. Projektová dokumentace bouracích prací	265.000,00 Kč	0,00 Kč	265.000,00 Kč
C. Projektová dokumentace ve stupni DSP	460.000,00 Kč	30.000,00 Kč	490.000,00 Kč
D. Projektová dokumentace ve stupni DPS	480.000,00 Kč	30.000,00 Kč	510.000,00 Kč
E. Projektová dokumentace Přípojka NN ve stupni DUR + DSP	135.000,00 Kč	0,00 Kč	135.000,00 Kč
F. Projektová dokumentace interiéru a exteriéru			
F.1. Projektová dokumentace interiéru	230.000,00 Kč	0,00 Kč	230.000,00 Kč
F.2. Projektová dokumentace exteriéru	155.000,00 Kč	0,00 Kč	155.000,00 Kč
G. Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusů Ostrava ve stupni (DSP + DPS)	260.000,00 Kč	0,00 Kč	260.000,00 Kč
H. Statický posudek stávajícího stavu objektu vrátnice včetně návrhu a projektové dokumentace zajištění konstrukcí do doby realizace rekonstrukce administrativní budovy	180.000,00 Kč	0,00 Kč	180.000,00 Kč
Cena celkem za Projektové dokumentace	2.855.000,00 Kč	564.800,00 Kč	3.419.800,00 Kč
1.2 Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II., bod 11, pro stavby:			
Výkon občasného autorského dozoru pro stavbu „Přípojka NN“	40.000,00 Kč	0,00 Kč	40.000,00 Kč

Výkon občasného autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava“	50.000,00 Kč	0,00 Kč	50.000,00 Kč
Výkon občasného autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“	95.000,00 Kč	0,00 Kč	95.000,00 Kč
Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru	185.000,00 Kč	0,00 Kč	185.000,00 Kč
1.3 Cena celkem za celý předmět díla:			
Cena celkem za Projektové dokumentace + Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru	3.040.000,00 Kč	564.800,00 Kč	3.604.800,00 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. Změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
ředitel úseku technického

.....
Ing. Roman Diehel - jednatel
MR Design CZ, s.r.o.