

## Změnový list

Název díla: projektová dokumentace <b>PD – Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>DOD20190306</b>	Číslo změnového listu:  <b>2</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne _____ číslo smlouvy objednatele _____ a číslo smlouvy zhotovitele _____		
<b>Objednatel:</b> Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
<b>Zhotovitel:</b> MR Design CZ s.r.o.		
<b>Přílohy:</b> Podrobný popis změn.	<b>Počet paré:</b> 1 x 1 x	<b>Příjemce:</b> Objednatel Zhotovitel

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: Nové řešení tepelného hospodářství - výměníková stanice, stavební řešení, technologické řešení UT, VZT v rámci níže
---

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Nemá dopad
Dopad na PD	neovlivní PD
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>95 200,00</b>	<b>3,13%</b>	<b>95 200,00</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	-	-	-	-

### Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.	<b>xxx</b>			
Projektový manažer specialista odboru investice	DPO a.s.	<b>xxx</b>			
Vedoucí dboru dopravní cesta	DPO a.s.	<b>xxx</b>			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	<b>xxx</b>			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Nové řešení tepelného hospodářství - výměňková stanice, stavební řešení, technologické řešení UT, VZT, v rámci níže uvedené stavby jednotlivé stupně DSP a DPS včetně položkových rozpočtů, výkazů výměr.

Stavba: "Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy Ostrava"

Oddíl	Navýšení projekčních prací	důvod	hodinová sazba	počet hodin	navýšení ceny
stavební řešení	- Vytvoření podlahy pod kondenzátní hospodářství (vyvýšení podlahy např. na nosníky a zalití betonem). - Srovnání podlahy nivelační stěrkou - Zrušení násypníků uhlí (v chodníku)	požadavek objednatele	800 Kč	41	32 800 Kč
technologie UT	- Napojení topných větví na tepelný rozdělovač umístěný ve výměňkové stanici (směšovací ventil, čerpadlo, napojení do MaR-pokud nestačí stávající počet větví - Napojení TUV na stávající rozvod ve výměňkové stanici (výměna zásobníku na přípravu TUV na topnou vodu a na elektřinu).	požadavek objednatele	800 Kč	53	42 400 Kč
VZT	- Doplnění ventilátoru pro nasávání vzduchu do výměňkové stanice cca 6 000 m <sup>3</sup> /hod. (chlazení v létě), odtah je zajištěn stávajícím ventilátorem. S napojením na stávající MaR.	požadavek objednatele	800 Kč	25	20 000 Kč
	Celková cena za průzkumy a projekční práce				<b>95 200 Kč</b>