

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace PD – Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: DOD20190306	Číslo změnového listu: 3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne _____ číslo smlouvy objednatele _____ a číslo smlouvy zhotovitele _____		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
Zhotovitel: MR Design CZ s.r.o.		
Přílohy: Podrobný popis změn.	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: Nové řešení druhého vjezdu do Areálu Trolejbusů včetně automatické brány, oplocení, přeložek trakčního vedení, dočasněho objektu dispečinku. - dokumentace pro územní rozhodnutí. Dokumentace pro územní řízení. Zpracovávána v rámci víceprací z důvodu, že se jedná o realizaci na stejném pozemku jako v případě autoškoly.

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Nemá dopad
Dopad na PD	neovlivní PD
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	139 200,00	4,57%	139 200,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	-	-	-	-

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.	xxx			
Projektový manažer specialista odboru investice	DPO a.s.	xxx			
Vedoucí dboru dopravní cesta	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Projektová dokumentace

druhého vjezdu do Areálu Trolejbusů včetně automatické brány, oplocení , přeložek trakčního vedení, dočasného objektu dispečinku.

Nové řešení

v rámci níže

uvedené stavby pro územní rozhodnutí

PŘÍLOHA Č.3.

Stavba : „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy ,Ostrava “

Oddíl	Navýšení projekčních prací	důvod	hodinová sazba	počet hodin	navýšení ceny
stavební řešení - dokumentace pro územní rozhodnutí	bourací práce : - části stávajícího oplocení, zpevněných ploch, trakčních sloupů. nové řešení: souvisejícího oplocení, automatické brány, sloupů trakčního vedení, zpevněných ploch - pojezdne , pochůzí. nové řešení vstupu do zdravotního střediska, dočasná stavba objektu dispečinku (formou unimobuňky - napojení na NN vedení)	požadavek objednatele	800 Kč	105	84 000 Kč
Elektroinstalace - dokumentace pro územní rozhodnutí	přeložky , trakčního vedení , včetně nové kabeláže elektroinstalace - napojení automatické brány, automatický vrátný, videotelefon, kamerový systém	požadavek objednatele	800 Kč	69	55 200 Kč
	Celková cena za průzkumy a projekční práce				139 200 Kč