



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor logistiky
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„GŘ OL – Oprava betonové zdi“
uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
č.j. VS-163891-9/ČJ-2020-80050/VERZAK

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za stát právně jedná: pov.řiz. JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel odboru logistiky na základě
pověření č.j. VS-52535-23/ČJ-2016-800020-PP ze dne 15.2.2018
IČ: 00212423
DIČ: CZ 00212423
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Bc. Martinou Paškovou
Zapsaná: v OR vedeného u městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60163
IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552
Bankovní spojení [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“, č.j. VS-163891-8/ČJ-2020-80050/VERZAK, ze dne 13.10.2020 (dále jen „Smlouva“) na předmět plnění: Oprava betonové zdi a objektu č. 07 na parkovišti Na Veselí 1687/45 – část A. Podkladem pro uzavření dodatku je změnový list č. 1 – vícepráce. Více práce byly nutné k řádnému dokončení díla.

Článek III.

Článek V. se mění a zní takto:

Cena díla dle SOD Kč bez DPH	889.572,31 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	133.399,98 Kč
Nová cena bez DPH	1.022.972,29 Kč
DPH 21 %	214.824,18 Kč
Nová cena vč. DPH	1.237.796,47 Kč

slovy: jedenmiliondvěstětřicetsedmtisícsemsetdevadesátšest 47/100 korun českých

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Přílohy:
Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Praze dne: 20.11.2020

V Praze dne: 23.11.2020

.....
pov. říz. JUDr. Jaroslav Vlk, v.r.
ředitel odboru logistiky

.....
Bc. Martina Pašková, v.r.
v zastoupení na základě plné moci ze dne