

Změnový list č. 1 ze dne 30. 10. 2020

Název stavby:	Vestavba do vozidla VW Transporter pro MP Most
Číslo smluvního vztahu:	1123/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání do 31. 10. 2020</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání do 30. 11. 2020</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dodání vestavby do vozidla VW Transporter, bylo způsobeno personálním omezením na straně provozovatele i dodavatele zapříčiněné nemocí COVID-19.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 10. 2020
Nový termín dokončení díla:	30. 11. 2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30.10.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.10.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jan

Datum: 30.10.2020

Pod

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30.10.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.10.2020

Příloha změnového listu: