

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0217-2020-12

„PS 0217 – Oprava osvětlení, venkovní rampy s příjezdem, výměnu vstupních dveří, vnitřní malby a související stavební opravy- SO 014 (Skladová budova), kas.P.Holého Tábor“, uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník PS 0217 Tábor,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STOPIN spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10691

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČO: 26040042

DIČ: CZ026040042

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 174021610/0300

Zastoupená: Vlastimilem Hanzlíkem - jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Vlastimil Hanzlík, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Vlastimil Hanzlík, jednatel, tel. [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: edivw72

Adresa pro doručování: Kosova 2894, 390 02 Tábor

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je narovnání a upřesnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

Dne 5.11.2020 byla provedena kontrolní prohlídka stavby za účasti zástupců zhotovitele a objednatele, při které bylo zjištěno následující:

Při zahájení opravy čela rampy, byla zjištěna celková degradace nosné cihelné stěny, kterou je nutné vybourat a opětovně vyzdít. Současně byla její horní část vybourána a následně zjištěn propad původního hutnění pod železobetonovou deskou cca o 50cm včetně její degradace, a to i s prvním schodišťovým stupněm.

Se zhotovitelem díla byl dohodnut nejvhodnější a nejekonomičtější způsob opravy v této skladbě: Vícepráce:

- Svislé a kompletní konstrukce

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,800
Výztuž stěn svařovanými sítěmi	t	0,020

- Vodorovné konstrukce

Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,950
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	5,670
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,150
<i>ocel profilová UE 120 jakost II 375</i>	<i>t</i>	<i>0,150</i>
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,150
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,100
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,100
Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	0,340
Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	0,340

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216	t	0,050
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3	m3	0,435
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,924
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	1,110
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 150/150 mm hl do 200 mm	kus	3,000

- Přesun sutě

Vyklizení uhlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,200

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,200
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,800
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,200
Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	5,200

Finanční náklady na nezbytné vícepráce jsou ve výši 47.325,37 Kč včetně DPH, což činí cca 13,37% z celkové ceny za dílo vč.DPH.

Celková cena za dílo je dle SOD 353.882,41 Kč včetně DPH a bude navýšena na 401.207,78 Kč včetně DPH.

Přesné vyčíslení nákladů bylo provedeno po předložení návrhových cen zhotovitelem díla a následně odsouhlaseno objednatelem v zastoupení SPS 0217 Tábor.

III. Předmět dodatku

1. V článku č.3. „Cena za dílo“, odstavec. 3.1.a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 331.576,68 Kč

DPH 21% 69.631,10 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem 401.207,78 Kč

Ostatní odstavce v článku 3 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečné ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet – 3 očíslované strany

24-11-2020
za objednatele

Iveta V
Vedoucí O

za zhotovitele

Vlastimil Hanzlík
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**dodatek č.1 - opr.osv., venkovní rampy s příj., vým.vst.dv., v.malby a
sou. st opravv SO 014**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 111,88

DPH základní
snížená

Základ daně

39 111,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 213,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 325,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **dodatek č.1 - opr.osv., venkovní rampy s příj., vým.vst.dv., v.malby a sou. st opravy SO 014**

Místo:

Datum:

9. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 111,88

HSV - Práce a dodávky HSV

39 111,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 486,00

4 - Vodorovné konstrukce

14 670,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 619,60

997 - Přesun sutě

13 236,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - opr.osv., venkovní rampy s příj., vým.vst.dv., v.malby a sou. st opravy SO 014

Místo:

Datum:

9. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 111,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 111,88

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 486,00

5	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,800
6	K	341361921	Výztuž stěn svařovanými sítěmi	t	0,020

D 4

Vodorovné konstrukce

13	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,950
7	K	411354229	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	5,670
24	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,150
25	M	13010912	ocel profilová UE 120 jakost 11 375	t	0,150
16	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,150
10	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,100
11	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,100
14	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	0,340
15	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	0,340

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8	K	631361221	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216	t	0,050
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	962023490	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3	m3	0,435
1	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,924
3	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	1,110
2	K	973049331	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 150/150 mm hl do 200 mm	kus	3,000

D 997

Přesun sutě

23	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000
19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,200
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,200
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,800
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,200
18	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	5,200