

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/5

Zhotovitel: **Služby Města Milevska, spol. s r.o.**, Karlova 1012, 399 01 Milevsko

Zastoupená: Ing. Bc. Davidem Lukešem, jednatelem společnosti

Objednatel: **Obec Dražice**, Dražice 166, 391 31 Dražice

Zastoupená: Lubomírem Smažíkem, starostou obce

Se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění čl. č. IV. Doba plnění a čl. č. V. Cena a to následovně (nahrazuje původní znění)

IV. Doba plnění

Termín dokončení prací se prodlužuje do **20.11.2020**.

V. Cena

Cena díla se navyšuje za provedení pokládky asfaltu okolo obrubníku u nového chodníku o:

6 500,-- Kč	bez DPH
1 365,-- Kč	DPH, tj. 21%
7 865,-- Kč	celkem vč. DPH

Cena za provedené dílo se mění na: 336 212,-- Kč bez DPH

70 604,52 Kč DPH, tj. 21%

406 816,52 Kč celkem vč. DPH

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Milevsku dne 30.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

A solid black rectangular box used to redact a signature.