



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000903**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001510002

Název související veřejné zakázky:

Koordinace environmentálních prací při přípravě investičních akcí na silnicích I. třídy
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail, tel:

██

kontaktní osoby ve věcech technických:

██

e-mail, tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

AQUAGEN s.r.o.

se sídlem

Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec

IČO:

035 98 993

DIČ:

CZ03598993

zápis v obchodním rejstříku:

C 34937 vedená u KS v Ústí nad Labem

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.11.2019.

I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Doba plnění dle čl. III. bod 1. ve znění Dodatku č. 1 takto:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti Smlouvy do 31.12.2021 anebo do vyčerpání finančních prostředků, uvedených v čl. IV odst. 1 smlouvy (dle toho, která skutečnost nastane dříve).

nahrazuje se novým zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli dle požadavků a potřeb Objednatele až do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV odst. 1 Smlouvy.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se čl. IV. Cena bod 3. ve znění Dodatku č. 1 mění takto:

Původní znění:

Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

nahrazuje se novým zněním:

Aktualizovaný položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v Příloze č. 1 – Rozpis Ceny Služeb - aktualizace

II. Odůvodnění

V průběhu plnění byla na základě dosavadního průběhu akce zjištěna potřeba aktualizace Rozpisu Ceny Služeb, současně s ohledem na finanční plnění dochází k úpravě smluvního termínu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Koordinace environmentálních prací při přípravě investičních akcí na silnicích I. třídy Ústeckého kraje

Příloha č. 1 - Rozpis ceny služeb - aktualizace

Položka	Popis položky	Množství dle smlouvy	Změna +/-	Nové množství dle dodatku č.1	Jednotková cena	Celkem dle smlouvy	Celkem dle dodatku č.1
1	Analýza podkladů a návrh dalšího postupu	524	-181	343			
1.1	Analýza podkladů	204	-53	151			
1.1.1	Analýza dříve vydaných stanovisek a závazných stanovisek dle zákonů č. 244/1992 Sb. a 100/2001 Sb. ke všem stavbám	60	-30	30	■	■	■
1.1.2	Analýza již zpracovaných dokumentací EIA a posudků EIA pro všechny stavby	60	-23	37	■	■	■
1.1.3	Analýza aktuálních stupňů projektové dokumentace pro všechny stavby	60	0	60	■	■	■
1.1.4	Analýza již vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek dle zákona č. 114/1992 Sb. pro všechny stavby	24	0	24	■	■	■
1.2	Návrh dalšího postupu	320	-128	192			
1.2.1	Návrh a projednání věcného postupu s investorem	160	-40	120	■	■	■
1.2.2	Návrh a projednání časového harmonogramu s investorem	160	-88	72	■	■	■
2	Koordinační činnost	2 490	256	2 746			
2.1	Činnosti vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb.	400	-264	136			
2.1.1	Koordinace zajištění závazných stanovisek a procesů projednání a hodnocení nových dokumentací EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění	200	-84	116	■	■	■
2.1.2	Koordinace procesu zajišťování verifikačních závazných stanovisek pro jednotlivá navazující řízení	200	-180	20	■	■	■
2.2	Činnosti vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb.	330	-110	220			
2.2.1	Koordinace procesu zajišťování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění pro všechny stavby	180	-30	150	■	■	■
2.2.2	Koordinace procesu zajišťování dalších povolení, stanovisek a rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění- zásahy do ÚSES, významných krajinných prvků, přírodních parků, krajinného rázu, památných stromů nebo přechodně chráněných ploch a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, pro všechny stavby	150	-80	70	■	■	■
2.3	Navazující koordinační činnosti	850	-270	580			
2.3.1	Vyhodnocení podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek orgánů EIA a jednotlivých rozhodnutí či stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody dle z.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a spolupráce při jejich zpracování do stavebních dokumentací hlavní stavby, případně samostatných dokumentací, pro všechny stavby	450	0	450	■	■	■
2.3.2	Spolupráce při zajištění externího biologického dozoru pro jednotlivé stavby	40	-40	0	■	■	■
2.3.3	Spolupráce a koordinace při výkonu činnosti biologického dozoru před stavbou a během ní, a při realizaci zmírňujících a kompenzačních opatření vyplývajících ze závazných stanovisek orgánů EIA a jednotlivých rozhodnutí či stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody dle z.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, pro všechny stavby	360	-230	130	■	■	■
2.4	Ostatní práce	910	900	1 810			
2.4.1	Zpracování měsíčních zpráv	30	0	30	■	■	■
2.4.2	Průběžná komunikace se zadavatelem, zajištění jeho úplné a aktuální informovanosti, průběžná komunikace se zhotovitelem staveb	500	-150	350	■	■	■
2.4.3	Další související technická pomoc dle pokynu objednatele	180	1 050	1 230	■	■	■
2.4.4	Účast na koordinačních poradách	200	0	200	■	■	■
Celkem Kč bez DPH						1 751 400	1 751 400
DPH 21%						367 794	367 794
Celkem Kč vč. DPH						2 119 194	2 119 194