

DODATEK č. 2 – 20/600/0333/02D (dále jen „dodatek“)
ke smlouvě o dílo na akci „Vodovodní přípojka – CÚ pro kraj Vysočina, Stráž u Jihlavy 5“ ze dne 13. 8. 2020 (dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 GŘC – Hospodářské správy
pověření č.j. 13946/2019-900000-11
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011 [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol s r.o.
se sídlem: U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 13695355
DIČ: CZ13695355
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupený: [redacted] stavbyvedoucím
Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 520
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

II.
Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění:

- a) Rozsah díla tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tak, jak je specifikováno v příloze č. 2 tohoto dodatku nazvané jako „Soupis prací, vícepráce/méněpráce ze dne 30.10.2020“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a tím i shora uvedené smlouvy.
- b) Cena za dílo uvedená v čl. IV. odst. 4.1., se tímto dodatkem nemění a zůstává nadále v platnosti.

2.2. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv tento dodatek zašle objednatel, a to ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv.

3.5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – „Změnový list č. 2“

Příloha č. 2 – „Soupis prací, vícepráce/méněpráce ze dne 30.10. 2020“.

V případě rozporu mezi dodatkem a jeho přílohami má přednost vlastní text dodatku.


3.6. Smluvní strany níže podpisy oprávněných osob stvrzují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn pod nátlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se smluvní strany řádně seznámily s jeho obsahem, že tomuto obsahu porozuměly a že proti němu nemají žádných výhrad.

V Praze dne: 23 -11- 2020


Ve Žďáře nad S. dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel



.....
jednatel společnosti
VHS Žďár nad Sázavou



	Objednatel:	GŘC, Budějovická 140, Praha
	Zhotovitel:	VHS Žďár nad Sázavou spol.s.r.o.
	Název zakázky:	Vodovodní přípojka – CÚ pro kraj Vysočina, Střítež u Jihlavy 5
	Číslo zak. obj.	20/600/0333
	Číslo zak. zhot.	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2	ČÍSLO/REVIZE: 02/2020
--------------------------	------------------------------

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vyčíslení vícepráce a méněpráce
DŮVOD ZMĚNY:	Práce dle skutečného zjištění a provedení na stavbě přípojky
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	Příloha č.1 – Soupis vícepráce a méněpráce – příloha č.1

POPIS ZMĚNY – PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ:

Méněpráce: Na základě použité technologie protlačování potrubí řízeným protlakem byl u položek č. 5, 9, 11 a 12 snížen rozsah prací dle skutečného provedení vlivem změny technologie postupů prací.

Vícepráce: Na základě zjištění při stavbě byly u přechodu betonového výpustku a nivelítě terénu přidány 3 hydranty (kalník, vzdušník) položky č. 43, 44, 50 – 53, 58, 59, které nebyly zahrnuty v PD.

Souhrn vícepráce a méněpráce:
 Nerealizované práce (méněpráce): - 52 611,45 Kč
 Potřebné práce (vícepráce): 52 611,45 Kč
 Celkem změna (vícepráce a méněpráce): 105 222,90 Kč (3,9%)

Celková cena za dílo se tímto změnovým listem nemění.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:	
---	--

VLIV NA CENU:	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano: <input type="checkbox"/>	- 0,0 Kč
----------------------	--	----------

PROCENTUÁLNÍ NAVÝŠENÍ/PONÍŽENÍ OPROTI CENĚ DLE SOD:	- 0,0 %
--	---------

VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano: <input type="checkbox"/>
	Vliv na datum dokončení a předání díla:	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano: <input type="checkbox"/>

PŘEDAL:	VHS Žďár nad Sázavou spol.s.r.o.	DATUM VYSTAVENÍ:	16.11.20
PŘEVZAL:	IS engineering s.r.o.	DATUM PŘEVZETI:	16.11.20

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE ve věcech technických (k věcné změně vlivu na cenu a termíny)
--

AUTOR:	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:	Podpis odpovědné osoby

Soupis prací, vícepráce/méněpráce ze dne 30.10.2020

Vícepráce			Počet dle PD		Skutečný počet	Souhrn vícepráce	Komentář
Objednací číslo	Popis práce	Jednotka	PD	Práce			
44 857243131	Trubní vedení	kus	5,000	573,00	8	1 719,00	
	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s interováním těsněním DN 80						
43 55253510	Tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	5,000	1 565,15	8	4 695,45	
50 891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	6,000	750,00	9	2 250,00	
51 42221303	Šoupátko plná voda litina GGG 80 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	6,000	2 944,00	9	8 832,00	
52 891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	267,00	8	801,00	
53 42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduší uzávěr krycí v 1500mm	kus	5,000	9 315,00	8	27 945,00	2 hydranty přidané z důvodu přechodu betonového výpustku a nivelité terénu - přechod betonového výpustku nebyl zohledněn v PD (bylo nutné přidat jeden hydrant jako kaňik a jeden jako vzdušník); třetí hydrant přidaný na pozemek pana Bouchnera; k přidaným hydrantům jsou navázány tvarovky, šoupátka a poklopy
58 42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	1 288,00	8	3 864,00	
59 899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových.	kus	5,000	835,00	8	2 505,00	
						52 611,45	

Objednací číslo	Popis práce	Jednotka	Výměra dle PD	Práce	Skutečný počet	Část položek (zemní práce, opravy povrchu, atd.) přesunutá z důvodu změny technologie na ŘÍZENÝ PROTLAK (se znaménkem mínus nebo plus dle dopadu na celkovou cenu)	K FAKTURACI PO ZAPOČTENÍ VLIVU ZMĚNY TECHNOLOGIE	Provedeno za období ZÁŘÍ 2020	Provedeno za období ŘÍJEN 2020	Zbývá do fakturovat	Snížení fakturace o méněpráce - neprovedeno z důvodů snížení konečného rozsahu prací vlivem změny technologie nad rámec původního předpokladu	
												CS ÚRS 2020 01
Méněpráce												
Práce a dodávky HSV												
5 132151255	Hloubení ných nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a z objem do 1000 m³ -rojně	m3	874,496	228,00	306,07	-228,00	69 784,78	38381,63	0,00	31 403,15	-31 403,15	
9 162751117 (R1)	Vodorovné přemístění výkopku/sypáníny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 744,320	259,00	464,78	-259,00	120 378,28	78245,88	34322,54	7 809,86	-7 809,86	
11 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odhady 17 05 04	t	795,160	135,00	175,00	0,00	23 625,00	10631,25	0,00	12 993,75	-12 993,75	
12 171251201	Uložení sypáníny na skládky nebo mezískládky	m3	397,580	18,50	87,50	-18,50	1 618,75	1214,06	0,00	404,69	-404,69	
							1 618,75	1214,06	0,00	404,69	-52 611,45	
							SOUČET VICE/MENEPRACE 0,00					

IS eng
582
IC
DIC

582
IC
DIC

spol. s r.o.
tel. 566 630
5603