

Osoba oprávněná: ██████████ předseda představenstva
IČ: 64949192
DIČ: CZ64949192

2. Společník společnosti: AFRY CZ, s.r.o

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

Osoba oprávněná: ██████████ jednatel

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

3. Společník společnosti: Ekopontis, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Sídlo: Cejl 511/43, 602 00 Brno – Zábřovice

Osoba oprávněná: ██████████ – jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/026/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2020/61 č. z. 537 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 16. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2020, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 7. 2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2021“.

2) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„f) bod B - e) do 01.02.2021,

g) bod C - a) do 30.11.2020,

h) bod C - b) + c) do 26.02.2021“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod B - e) do 75 dnů od pokynu OBJEDNATELE,

g) bod C - a) do 45 dnů od pokynu OBJEDNATELE,

h) bod C - b) + c) do 90 dnů od dokončení bodu C – a)“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/026/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2020/61 č. z. 537 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 16. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

██████████
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 3
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 09.11.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR [redacted]
------------------	---

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna dílčích termínů plnění.
-----------------------------	-------------------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	09.11.2020
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: V souvislosti s obdrženými podklady od Povodí Vltavy, s. p. k jejich plánovanému záměru "VD Kamýk - zabezpečení před účinky velkých vod" (dopis č. j.: PVL-73096/2020/700 ze dne 22.10.2020) a na základě jejich předběžného vyhodnocení došel objednatel k závěru, že je obě stavby potřeba detailně koordinovat, neboť je možný výrazný územní konflikt. V této souvislosti bylo Povodí Vltavy, s. p., požádáno o písemné stanovisko. Do doby vyřešení této koordinace je nezbytné pozastavit projektční práce - body plnění B - e), C - a) a C - b) + c).

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je: ANO

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: -

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů: -

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů: -

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: -		
b) nemění celkovou povahu zakázky: -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám: -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší: -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší: -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality: -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 779 200,- Kč
Cena SoD po změně		1 779 200,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění.		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy: S/ŘVC/026/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B - e), C - a) a C - b) + c)	694.000,- Kč	2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	