

## Dodatek č.2

ke

### Smlouvě o dílo

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  
**sídlo:** Hudcova 296/70, 621 00 Brno  
**zastoupený:** prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., pověřený řízením VÚVeL  
**IČO:** 00027162  
**DIČ:** CZ00027162  
**bankovní spojení (číslo účtu):** 174-0101333621/0100, Komerční banka, a.s.  
**e-mail:** hera@vri.cz.cz

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. „**Společnost VHS x VHZ-DIS, VUVL**“  
se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno

**Vedoucí společník:** VHS Brno, a.s.  
**se sídlem:** Masná 444/102, 602 00 Brno  
**zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919**

**Oprávněný zástupce:**  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
- ve věcech stavby:

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 7313800297/0100  
**Identifikační číslo:** 25556568  
**DIČ:** CZ25556568

a

**Společník:** VHZ-DIS, spol. s r.o.  
**se sídlem:** Mírová 25, 618 00 Brno  
**zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 6350**

**Oprávněný zástupce:**  
- ve věcech smluvních: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti  
- ve věcech technických:  
- ve věcech stavby:

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 43-8706260257/0100  
**Identifikační číslo:** 46961445  
**DIČ:** CZ46961445

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento Dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“, resp. „Dodatek č.2“).

## PŘEDMĚT DODATKU č.2

Předmětem Dodatku č.2 jsou změny, které nastaly v průběhu provádění díla, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a zavádění karantény u zaměstnanců v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. Zhotovitel nedokáže nastalou situaci ovlivnit, neboť dochází ke zpoždování zaskupných dodávek materiálů a prací u klíčových poddodavatelů, kteří se taktéž dostávají do problémů v souvislosti s nákazou.

Z uvedených důvodů dochází k posunutí termínu zahájení zkušebního provozu o 1 měsíc a tedy ke změně v odst. 37 článku VII. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ, smlouvy o dílo, a to následovně:

### *Nové znění:*

37. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

**Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):** do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele (písemnou výzvou je myšlena výzva pomocí emailu či poštovní služby);

**Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla):** nejpozději do 15 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem;

**Termín zkušebního provozu:** 12 měsíců (od termínu 1 měsíc před převzetím dokončeného Díla)

*Ostatní články a ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.*

Dodatek č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

V Brně

V Brně

Za „Společnost VHS x VHZ-DIS, VUVL“

---

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.  
pověřený řízením VÚVeL

---

Ing. Oldřich Boďa  
předseda představenstva VHS Brno, a.s.  
na základě plné moci