

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2020/003046

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

**„Veřejné osvětlení Plzeň 5 – Křimice, ulice Evansova, Vejprnická, Prostřední“**  
(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** **IMONT spol. s r.o.**  
Perlová 14, 301 14 Plzeň  
IČ: 00516163, DIČ: CZ00516163  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 51  
zastoupená: Vladimírem Vildem - jednatelem

**adresa datové schránky: r6qqgx7**

### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	1.427.446,53 Kč
DPH (sazba 21%):	299.763,77 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>1.727.210,30 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	13.365,28 Kč	(tj.	1.440.811,81 Kč)
DPH (sazba 21%):	2.806,70 Kč	(tj.	302.570,47 Kč)
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>16.171,98 Kč</b>	(tj.	<b>1.743.382,28 Kč</b> )

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	1.440.811,81 Kč
DPH (sazba 21%):	302.570,47 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>1.743.382,28 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	5.374,60 Kč	(tj.	1.435.437,21 Kč)
DPH (sazba 21%):	1.128,66 Kč	(tj.	301.441,81 Kč)
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>6.503,26 Kč</b>	(tj.	<b>1.736.879,02 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.736.879,02 Kč.**  
(slovy: jedenmilionsedmtřicetšesttisícossedmdesátdevět korun českých dva haléře)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/003046, č.j.: 13/40/20 se nemění.

V Plzni dne: 24.11.2020

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Vladimír Vild  
jednatel  
IMONT spol. s r.o.

Příloha: - změnový list č. 1 – vícepráce  
- změnový list č. 2 - méněpráce