






DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128 Pacov - průtah, PD“

uzavřené dne 12.5.2020 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Pacov**, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, zastoupené starostou města Ing. Lukášem Vlčkem
Zástupce pro věci technické: Tomáš Kocour
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 00248789
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**, zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jedná vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen
Adresa: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze
1.3. (dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, číslo smlouvy zhotovitele: 12-0075-0200 uzavřené dne 12. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“), konkrétně čl. 3 – termín plnění.

Ke změně termínu plnění dochází proto, že výběrové řízení na zakázku s názvem „II/128 Pacov – průtah, PD“ bylo vedeno jako jedna zakázka rozdělená na dvě části. Práce o obou částech na sebe navazují. Objednatel první části zakázky (kraj Vysočina) dodatkem č. 1 změnil „Článek 2 - Předmět smlouvy u objednatel č.: 134825, číslo smlouvy zhotovitele: 12-0075-0100 uzavřené dne 5. 5. 2020 mezi krajem Vysočina a zhotovitelem, a to konkrétně rozšířil předmět smlouvy o dodatečné služby a v důsledku toho o byl změněn termín plnění této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že jak již bylo zmíněno výše, práce na zakázce na sebe navazují, dohodly se smluvní strany na změně termínu plnění i u této Smlouvy.

Článek 3 – termín plnění odst. 3.1. Smlouvy se tedy mění

Z původního znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy předpoklad duben 2020
Vypracování DUSP dle odst. 2.1. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad září 2020
Zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b)	do 4 měsíců od vypracování DUSP předpoklad leden 2021
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 5 měsíců od vypracování DUSP - předpoklad únor 2021
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Na nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	květen 2020
Vypracování DUSP dle odst. 2.1. písm. a)	do 5.1.2021
Zajištění pravomocného společného povolení stavby dle odst. 2.2. písm. b)	do 4 měsíců od vypracování DUSP tj. do 5.5.2021
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 5 měsíců od vypracování DUSP tj. do 5.6.2021
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 3 – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Pacově dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lukáš Vlček
starosta města Pacov