

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená podle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslava Jelénková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Praha, pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	634 70 985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účastníci této dohody uzavřeli dne 17. června 2016 na základě výsledků výběrového řízení v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) smlouvu o dílo č. objednatele 18/2016 (771-2016-523202) na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhota Rapotina.

Dne 5. dubna 2018 byly práce na díle přerušeny do doby přesného stanovení záborů a změn ve vlastnictví půdní držby, způsobených realizací dopravních staveb nadmístního významu, a to stavby železniční tratě tzv. „Boskovické spojky“, včetně doprovodných staveb, tj. protipovodňové hráze

a přeložky silnice II/374 Boskovice - Lhota Rapotina a navazující stavby silnice II/374 Lhota Rapotina – obchvat.

II.

Smluvní strany se dohodly na **ukončení** smlouvy o dílo č. objednatele 18/2016 (771-2016-523202) ze dne 17. června 2016 na zpravování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhota Rapotina, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. června 2017 a dodatku č. 2 ze dne 5. dubna 2018, neboť nelze, vzhledem ke složitosti probíhajících přípravných prací a očekávané časové náročnosti zamýšlené realizace výše citovaných staveb, stanovit termín obnovení prací na díle. Smlouva bude ukončena **ke dni podpisu této dohody.**

III.

Objednatel a zhotovitel sepsali protokol o stavu prováděného díla, který obsahuje v souladu se článkem IX. odst. 9. shora citované smlouvy o dílo soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek s uvedením jejich finanční hodnoty ke dni odstoupení od smlouvy o dílo – ukončení smlouvy. Protokol je přílohou nedílnou součástí této dohody.

Při podpisu této dohody zhotovitel vrátil objednateli všechny poskytnuté podklady, a to data DMR 4G, ZABAGED a GEONAMES v rozsahu výdejních jednotek SMO-5: 6-5, 6-6, 7-4, 7-5 a 7-6, které byly poskytnuty zhotoviteli na základě smlouvy č. smlouvy 35/2016 (114-2017-523202), o poskytnutí digitálního produktu ze dne 8. listopadu 2016. Dále zhotovitel vrátí všechny písemné materiály obsahující neveřejné informace a další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, které mu objednatel poskytl v průběhu plnění smlouvy o dílo v souladu s článkem X. odst. 10.7. smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje že:

- zničil veškeré materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních, obsahujících neveřejné informace.
- si neponechal žádné kopie, výpisy nebo jiné dokumenty a písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací.

IV.

Účastníci této dohody prohlašují, že k sobě nemají žádné finanční ani jiné závazky.

V.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Účastníci dohody prohlašují, že si dohodu přečetli a souhlasí s celým jejím obsahem. Dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem této dohody připojují účastníci své podpisy.

Příloha

Protokol o stavu prováděného díla

V Blansku dne 20. října 2020

.....
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Protokol o stavu prováděného díla

Název díla: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhota Rapotina

Smluvní vztah: Smlouva o dílo číslo objednatele 18/2016 ze dne 17. června 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. června 2017 a dodatku č. 2 ze dne 5. dubna 2018, na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota Rapotina

Objednatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 18, PSČ 678 42, IČO 01312774

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o., Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO 634 70 985

Důvod inventarizace: ukončení smlouvy o dílo

Soupis uskutečněných prací ke dni ukončení smlouvy o dílo:

Hlavní celek díla: 3.1. Přípravné práce

Dílčí část díla: 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
datum předání dne 28. 11. 2016

Dílčí část díla: 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
datum předání dne 28. 11. 2016

Dílčí část díla: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,
datum předání dne 15. 6. 2017

Dílčí část díla: 3.1.4. Rozbor současného stavu, *datum předání dne 26. 6. 2017*

Dílčí část díla: 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,
datum předání dne 14. 11. 2017

Přehled fakturace

Faktura číslo	Cena prací dle SoD (Kč bez DPH)	Fakturováno (Kč bez DPH)	DPH (Kč)	Fakturováno (Kč s DPH)	Prováděná práce
216063	20 000,00	20 000,00	4 200,00	24 200,00	3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole
216067	148 400,00	148 400,00	31 164,00	179 564,00	3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	33 600,00	33 600,00	7 056,00	40 656,00	3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	Faktura celkem	182 000,00	38 220,00	220 220,00	
Celkem 2016		202 000,00	42 420,00	244 420,00	
217028	400 400,00	400 400,00	84 084,00	484 484,00	3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	0,00		0,00	0,00	3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
	0,00		0,00	0,00	3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
217031	96 400,00	96 400,00	20 244,00	116 644,00	3.1.4. Rozbor současného stavu
217069	96 400,00	96 400,00	20 244,00	116 644,00	3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Celkem 2017		593 200,00	124 572,00	717 772,00	
Celkem (2016 + 2017)		795 200,00	166 992,00	962 192,00	

U všech uvedených částí díla objednatel po kontrole díla konstatoval, že práce byly provedeny bez zjevných závad v rozsahu a termínu dle smlouvy o dílo.

V Blansku dne 20. října 2020

.....
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)