

Harmonogram: 2.10.2019 - 31.7.2020

Zateplení a oprava severní strany domů č. p. 101/I až 104/I Soběslav

rok	2019												2020																														
	říjen				listopad				prosinec				leden					únor				březen				duben				květen				červen				červenec					
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
úprava a zateplení soklu													STAVEBNÍ PRÁCE PŘERUŠENY																														
zateplení západní fasády													KLIMATICKÉ PODMÍNKY																														
stavební úpravy schodiště na terasu																																											
stavební úpravy rampa na terasu																																											
opravy omítek zázemí terasy																																											
opravy omítek pohledy A-N																																											
oprava odvodňovacích žlabů																																											
stavební úpravy jednotlivých vstupů																																											
výměna výplní u vstupů																																											
stavební úpravy po výměně výplní																																											
výměna výplní terasa, zázemí																																											
fasádní nátěry terasa, zázemí, schody																																											
lešení západní fasáda																																											
lešení terasa, zázemí																																											
lešení pro zateplení																																											
zateplení severní fasády																																											
klempířské práce pro zateplení																																											
hromosvod																																											
úklid a vyklizení staveniště																																											

Ladislav Kopačka
19.9.2019

