

DODATEK Č.1
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 05PT-001692

č.smlouvy zhotovitele: TU-19127

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„I/20 České Budějovice, severní spojka
– stavebně technický průzkum a geotechnický monitoring“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted]
generální ředitel

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČ: 25062255

DIČ: CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

Zastoupen: [redacted], jednatelem

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: [redacted], jednatel

ve věcech technických: [redacted], jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádné události . výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, a s ohledem na ustanovení Vlády České republiky č. 957 ze dne 5. 10. 2020, kterým dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění došlo k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky (dále jen „Událost“) a ve smyslu smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Mění se článek III. Doba plnění Smlouvy:

původně zní takto:

Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy objednatele (výzva k zahájení plnění ke dni 1. 10. 2020)

Dokončení dílčích částí služeb:

Stavebně technický průzkum objektů v zóně ovlivnění: do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele

a nově zní takto:

Zahájení poskytovaných služeb: na základě nové písemné výzvy objednatele (předpoklad po ukončení nouzového stavu)

Dokončení dílčích částí služeb:

Stavebně technický průzkum objektů v zóně ovlivnění: do 3 měsíců od **nové** písemné výzvy objednatele

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TUBES spol.,s r.o.

ředitelka Správy České Budějovice

jednatel

Datum: 10. 11. 2020

Datum: 20 -11- 2020

Příloha:

- písemnost TUBES spol. s r.o. ze dne 23.10.2020 pod zn. TUBES-Jm-1200-2020

NAŠE ZNAČKA: TUBES-Jm-1200-2020

VYŘIZUJE: [REDACTED]

DATUM: 23. 10. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR**[REDACTED]
ředitelka správy České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice****Akce: „I/20 České Budějovice, Severní spojka – stavebně technický průzkum
a geotechnický monitoring“
zak. č. TU-19127-09**

Vážená paní ředitelko,

obracím se na Vás v návaznosti na náš dopis ze dne 16. 10. 2020, kterým jsme Ředitelství silnic a dálnic ČR z opatnostních důvodů informovali o možných negativních dopadech nákazy Covid-19 na plnění závazků plynoucích z příslušných smluv.

Současná pandemická situace se bezprostředně dotýká plnění Smlouvy o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele 05PT-001692, podepsané dne 11. 7. 2019, na akci „I/20 České Budějovice, Severní spojka – stavebně technický a geotechnický monitoring“. V rámci této zakázky jsme byli Vaším dopisem ze dne 14. 9. 2020, zn. 5760/20-32120/MO, vyzváni k zahájení plnění „stavebně technického průzkumu objektů v zóně ovlivnění“ ke dni 1. 10. 2020. Dle přílohy č. 1 výše uvedené smlouvy je termín plnění této části zakázky stanoven na 3 měsíce od výzvy, tzn. do 31. 12. 2020.

Součástí stavebně technického průzkumu objektů (rodinné domy, kancelářské objekty, haly, výrobní objekty apod.) je jejich fyzická prohlídka, při kterých bude nevyhnutelně docházet ke kontaktu mezi našimi zaměstnanci a vlastníky/podnájemníky těchto objektů. Přestože naši zaměstnanci dodržují preventivní opatření a používají nezbytné ochranné prostředky, nelze riziku šíření nákazy Covid-19 zcela zabránit. Z důvodu ochrany zdraví veřejnosti proto z preventivních důvodů navrhuje pozastavit pasportizace domů, a to alespoň po dobu nouzového stavu, nebo dokud se pandemická situace výrazně nezlepší, a riziko nákazy tudíž bude výrazně nižší.

V návaznosti na tyto okolnosti proto navrhuje sjednat dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb, jehož předmětem bude úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, včetně posunu termínů plnění.

Předem děkujeme za pochopení.

[REDACTED]
jednatel
TUBES spol. s r.o.