
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2019

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zástupce ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Město Dačice

Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice
Ing. Karel Macků, starosta města
Česká spořitelna, a.s.
xxx
00 246 476
CZ 00 246 476

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zápis v OR:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 1139

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: xxx
IČ: 18 824 463
DIČ: CZ 18 824 463

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává na základě žádosti Města Dačice **Městský úřad Dačice, odbor územního a stavebního řízení.**

II. Úvodní ustanovení a účel dodatku

- 2.1. **Smlouva o dílo č. 544/2019 uzavřenou dne 18. 11. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem (dále též jen „smlouva“) jejímž předmětem je:**

Vypracování Změny č. 4 Územního plánu Dačice

(dále jen „Změna č. 4 územního plánu“)

- I. etapa** - návrh Změny č.4 územního plánu pro společné jednání
II. etapa - upravený návrh Změny č. 4 územního plánu pro veřejné projednání
III. etapa - úprava před vydáním Změny č. 4 územního plánu formou opatření obecné povahy
IV. etapa - územní plán zahrnující právní stav po vydání Změny č. 4

(dále jen "dílo"),

se po dohodě stran mění.

III. Předmět dodatku - Změna článku 5.

- 3.1. Článek 5. Doba plnění díla se mění a dochází k úpravě času plnění I. etapy díla, a to pro to, že je třeba počkat na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zahrnující trasu obchvatu Dačic podle požadavku objednatele, které projednává a schvaluje Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Nově proto zní článek 5 takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v rozsahu a obsahu dle článku 3. této smlouvy v následujících termínech:

I. etapa	do 31. 3. 2021
II. etapa	do 1 měsíce od předání schválených pokynů pro úpravu návrhu
III. etapa	do 1 měsíce od předání pokynů pro vypracování úpravy před vydáním formou opatření obecné povahy
IV. etapa	do 1 měsíce od vydání Změny č. 4 Územního plánu

Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo, resp. jednotlivé etapy díla, ve lhůtách ujednaných výše v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny etapy díla bez DPH, s jejímž provedením je v prodlení, za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že smluvní pokuta uvedená v předchozí větě se vztahuje zvláště ke každé jednotlivé etapě díla dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.“

IV. Další ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv, a to včetně smlouvy, kterou upravuje, doplňuje či mění, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jeho zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, že obsahu porozuměly a na důkaz toho tento dodatek vlastnoručně podepisují.

V Dačicích dne

V Brně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta

.....
Za Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.
Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka