

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká filharmonie

se sídlem Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00,
IČ: 00023264,
DIČ: CZ00023264,
zastoupená MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EKOLS PRAHA, spol. s.r.o.

se sídlem Starochodovská 65, 149 00 Praha 4
IČ: 25092553
DIČ: CZ25092553
Zastoupená Pavlem Žůrkem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále též „**smluvní strany**“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preamble

1.1 Tento dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán ke Smlouvě pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce zkušebny 1095 v Rudolfinu**“.

- 1) Vzhledem k průtahům v průběhu zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce, a tím i k posunu předpokládaného termínu zahájení realizace díla, přistupuje Objednatel k prodloužení termínu dokončení díla.
- 2) Dále mezi smluvními stranami vznikla potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna Smlouvy

- 2.1 AD 1) Dle čl. III odst. 2 Smlouvy byl předpokládán termín zahájení plnění díla od 25. 10. 2020, a dílo mělo být realizováno nejpozději do 31. 12. 2020. S ohledem na průtahy v průběhu zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce o 25 dní, prodlužuje Objednatel lhůtu pro realizaci díla nejpozději do 25. 1. 2021.
- 2.2 AD 2) V důsledku výše uvedených skutečností, dochází k rozšíření předmětu smlouvy a změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Výkaz výměr – vzduchotechnika“:

- navýšení ceny v souladu s provedením stavebních prací, spočívajících v úpravě vzduchotechniky v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o **714.508, - Kč bez DPH**

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí

4.924.293,95 + 714.508, - = 5.638.801,95 Kč bez DPH.

- 2.3 S ohledem na rozšíření předmětu díla dle odst. 2.2 tohoto dodatku dochází ke změně termínu plnění dle odst. 2.1 tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění takto:

Nový konečný termín plnění je stanoven do 15. 2. 2021.

III.

Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.

v Praze dne 18. 11. 2020

v Praze dne 18. 11. 2020

za Zhotovitele

za Objednatele

Pavel Žůrek

MgA. David Mareček, Ph.D.,
generální ředitel