
Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“

uzavřené dne 17. 10. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3520/2018**

ISPROFOND: 5003720004

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatelem společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18060/18**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 10. 2020 dohodly na níže uvedených změnách předmětu a termínů plnění dotýkajících se stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“.

Z důvodu rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv v souladu se schváleným návrhem jednoduchých pozemkových úprav došlo v katastrálním území Omice k obnově katastrálního operátu a v důsledku toho i k rozsáhlým změnám hranic pozemkových parcel a jejich číslování.

Jelikož má tato skutečnost zásadní vliv na dokončení dodatečných služeb podle dodatku č. 4 v dotčeném katastrálním území, dohodly se smluvní strany na rozdělení 3. dílčího plnění, část b) na dvě nové dílčí části b) a c), přičemž v rámci dílčí části b) předá zhotovitel geodetickou dokumentaci a dokladovou část dokumentace vyjma k.ú. Omice. Uvedenou geodetickou dokumentaci a dokladovou část dokumentace pro k.ú. Omice předá zhotovitel v rámci dílčí části c) současně s předáním kompletního projektu se zapracovanými připomínkami.

Lhůta pro předání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami se s ohledem na shora uvedené skutečnosti prodlužuje o 3 měsíce do 31. 1. 2021.

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění pro stavbu „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který nahrazuje Rozpis Ceny Díla obsažený v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění předchozích dodatků. Cenová kalkulace dodatečných služeb v rozsahu dle dodatku č. 4 se nemění a zůstává v platnosti.

- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“, který nahrazuje Harmonogram plnění uvedené stavby obsažený v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění předchozích dodatků.

Harmonogram plnění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“ se nemění a zůstává v platnosti.

- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne 20. 11. 2020

V Brně dne 22. 10. 2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla pro stavbu „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP)	hod			
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks			
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks			
7	Dodatečné služby dle Dodatku č. 3				
Celkem za základní služby:					28 666 515

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka a	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
8	Zajištění mapových podkladů	Kpl			
9	Geodetické práce	Kpl			
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP	hod			
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP	hod			

Celkem za dodatečné služby:	1 788 161
------------------------------------	------------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod			1 183 757

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "18" měsíců) v celkovém počtu 1691 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla za první etapu:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
31.638.433,00 Kč	6.644.070,93 Kč	38.282.503,93 Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
30.454.676,00 Kč	6.395.481,96 Kč	36.850.157,96 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
1.183.757,00 Kč	248.588,94 Kč	1.432.346,00 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	11.607.550,00 Kč (1. Dílčí fakturace)	14.045.136,00 Kč
2. Dílčí etapa	8.705.663,00 Kč (2. Dílčí fakturace)	10.533.852,00 Kč
3. Dílčí etapa	8.705.663,00 Kč (3. Dílčí fakturace)	10.533.852,00 Kč
4. Dodatečné služby dle dodatku č. 3	1.435.800,00 Kč (4. dílčí fakturace)	1.737.318,00 Kč
5. Výkon autorského dozoru	1.183.757,00 Kč	1.432.346,00 Kč
<u>Celkem:</u>	31.638.433,00 Kč	38.282.503,93 Kč

Rozpis Ceny Díla pro stavbu „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP)	hod			
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks			
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks			
Celkem za základní služby:					29 707 288

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Zajištění mapových podkladů	Kpl			
8	Geodetické práce	Kpl			
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
13	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP	hod			
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP	hod			
Celkem za dodatečné služby:					1 866 237

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod			1 235 443

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "18" měsíců) v celkovém počtu 1765 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla za druhou etapu:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
32.808.968,00 Kč	6.889.883,28 Kč	39.698.851,28 Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
31.573.525,00 Kč	6.630.440,25 Kč	38.203.965,25 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
1.235.443,00 Kč	259.443,03 Kč	1.494.886,03 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	12.114.370,00 Kč (1. Dílčí fakturace)	14.658.387,70 Kč
2. Dílčí etapa	9.085.777,00 Kč (2. Dílčí fakturace)	10.993.790,17 Kč
3. Dílčí etapa (část a)	7.351.595,00 Kč (3a. Dílčí fakturace)	8.895.429,95 Kč
3. Dílčí etapa (část b)	1.701.340,00 Kč (3b. Dílčí fakturace)	2.058.621,40 Kč
3. Dílčí etapa (část c)	1.320.443,00 Kč (3c. Dílčí fakturace)	1.597.736,03 Kč
4. Výkon autorského dozoru	1.235.443,00 Kč	1.494.886,00 Kč
Celkem:	32.808.968,00 Kč	39.698.851,28 Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	2. etapa bude zahájena na základě pokynu objednatele, nejpozději však v 11/2018	-	-
1. Dílčí plnění	do 6 měsíců od pokynu objednatele dílčí fakturace ve výši 12.114.370,00 Kč	Technického řešení aktualizace projektu stavby	Schválení technického řešení DSP objednatelem. Předávací protokol (pro část díla).
2. Dílčí plnění	do 12 měsíců od pokynu objednatele dílčí fakturace ve výši 9.085.777,00 Kč	Předání DSP k připomínkovému řízení.	Předávací protokol (pro část díla).
3. Dílčí plnění (část a)	do 30. 6. 2020 dílčí fakturace ve výši 7.351.595,00 Kč	Předání projektu se zapracovanými připomínkami, bez geodetické a dokladové části	Protokol o provedení Díla Předávací protokol (pro část díla)
(část b)	do 30. 10. 2020 dílčí fakturace ve výši 1.701.340,00 Kč	Předání části geodetické dokumentace a části dokladové dokumentace(vyjma k.ú. Omice). Podání žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla Předávací protokol Kopie žádosti o stavební povolení potvrzená podatelnou stavebního úřadu
(část 3)	do 31. 1. 2021 dílčí fakturace ve výši 1.320.443,00 Kč	Předání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami, včetně geodetické a dokladové části. Předání projektové žádosti na základě pokynu objednatele o vydání schvalovacího protokolu projektu.	Protokol o provedení Díla Předávací protokol
4. Dílčí plnění	18 měsíců (předpoklad 3/2022-12/2023) dílčí fakturace ve výši 1.235.443,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31.12.2023 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1230673

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81cdfcd5-d27c-406f-965f-9d5a2690f137

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2020 15:38:00



54288709-0001-4869-9548-f7d0ad91221b