

Číslo smlouvy objednatele: **128/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: 16/2020

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA
ředitelem odboru PSM, MV – GR HZS ČR

Telefon:

Fax:

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:

E-mail:

Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:

E-mail:

Tel:

(dále jen „objednatel“)

a

David Kneifel

Sídlo

Chrastěšov 58, 763 12 Vizovice

IČO:

75629054

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v Živnostenském úřadu č. j. VI-V/15/03-F, ev.č. 370507-5472

(dále jen „zhotovitel“).

Článek II. Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: rekonstrukce kotelny a likvidace komínu budovy č. 2 v areálu SOZ HZS ČR - sklad Vizovice, Chrastěšovská č.p. 860, 763 12 Vizovice.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 128/2020 (č. zhotovitele 16/2020) upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlaseným změnovým listem a položkovým rozpočtem, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. II. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	49.622,00 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>10.421,00 Kč</u>
Celkem	60.043,00 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 60.043,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	1.624.421,00 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>341.129,00 Kč</u>
Celkem	1.965.550,00 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 1.965.550,00 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetšedesátpěttisícpětsetpadesátkorunčeských).

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
a) Změnový list včetně položkového rozpočtu


V Praze dne 25.11.2020

V dne ...

Za objednatele:





.....
plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku
MV – GR HZS ČR



Změnový list číslo

1

Identifikace akce		
Název akce:	SOZ HZS ČR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a demolice komínu	
Číslo akce SMVS:	014V261000006	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Vybourání stávajících 6 ks oken a jejich nahrazení plastovými okny		
Část díla dotčená změnovým listem		
okna		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
ponechání stávajících oken		
Nové řešení :		
Odstranění stávajících oken a nahrazení novými plastovými		
Zdůvodnění změny :		
Vzhledem ke špatnému stavu stávajících oken bylo domluveno jejich odstranění a nahrazení novými plastovými okny.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Kontrolní den č. 01 ze dne 15.10.2020 bod 1.2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	49 622,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	49 622,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
st změnového listu zkontrolov		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-020-040-01

* Stavba: SOZ HZS ČR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína budova č.2 - výměna oken

KSO:
Místo: Vizovice

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel:
MV-GŘ HSZ ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **49 622,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 622,00	10 421,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **60 043,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-020-040-01

Stavba: SOZ HZS ČR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína budova č.2 - výměna oken

Místo: Vizovice

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel: MV-GŘ HSZ ČR

Projektant: KOMPAKTA INVEST a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KOMPAKTA INVEST a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 622,00	60 043,00
R-020-040-01	SOZ HZS CR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína budova č.2 - výměna oken	49 622,00	60 043,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SOZ HZS ČR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína
budova č.2 - výměna oken**

KSO:

Místo: Vizovice

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel:

MV-GR HSZ ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 622,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 622,00	21,00%	10 421,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 043,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SOZ HZS ČR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína
budova č.2 - výměna oken**

Místo: Vizovice

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel: MV-GŘ HSZ ČR

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 622,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 458,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 717,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 175,00

997 - Přesun sutě

2 503,00

998 - Přesun hmot

63,00

PSV - Práce a dodávky PSV

38 824,00

764 - Konstrukce klempířské

3 454,00

766 - Konstrukce truhlářské

35 370,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SOZ HZS ČR - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína
budova č.2 - výměna oken**

Místo: Vizovice

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel: MV-GR HSZ ČR

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 622,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 458,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 717,00

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,480	728,00	4 717,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 175,00

2	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	10,800	294,00	3 175,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 2 503,00

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,674	290,00	195,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,674	212,00	143,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,924	15,70	1 333,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,674	1 235,00	832,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D 998 Přesun hmot 63,00

7	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,218	287,50	63,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 38 824,00

D 764 Konstrukce klempířské 3 454,00

8	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,000	50,50	455,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------

9	K	764216441	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 150 mm	m	9,000	311,00	2 799,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

10	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	200,00	200,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 766 Konstrukce truhlářské 35 370,00

11	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	10,800	400,00	4 320,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

12	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	10,800	2 500,00	27 000,00
----	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

13	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	250,00	1 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

14	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná barva bílá	kus	12,000	25,00	300,00
----	---	----------	--	-----	--------	-------	--------

15	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	9,000	250,00	2 250,00
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------

16	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	430,480	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 340,00

17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	170,00	170,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,000	170,00	170,00
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------