

**DODATEK č. 4****PPR-18704-35/ČJ-2019-990656**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3

**(dále jen dodatek č. 4)****Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy  
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky



**Příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**  
gs9ai55  
Česká národní banka, pobočka Praha  
5504881/0710

ID datové schránky:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefon:  
E-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Bajger s. r. o.**  
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice  
IČO: 28701101  
DIČ: CZ28701101  
Zastoupen:   
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
Číslo účtu: 7748867001/5500  
Kontaktní osoba:   
Telefon:  
E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby“ pod č. j.: PPR-18704-19/ČJ-2019-990656, dne 23. 9. 2019 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 200 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 31. 7. 2020 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 7 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 563 878,00 Kč bez DPH, tj. 682 292,38 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 1 388 385,00 Kč bez DPH, tj. 1 679 945,85 včetně DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. 7 smlouvy **navyšuje o 824 507,00 Kč bez DPH, tj. 997 653,47 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 5 811 613,00 Kč bez DPH. Cena s DPH činí 7 032 051,73 Kč při sazbě DPH ve výši 21%.*

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

za objednatele:

**Ing. Milan  
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.  
Milan Grohmann  
Datum: 2020.11.24  
14:50:40 +01'00'

---

Ing. Milan Grohmann  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

