

**DODATEK Č. 2**

PPR-31895-50/ČJ-2019-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 3. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2020

**Smluvní strany**

**objednatel:** **Česká republika - Ministerstvo vnitra**  
 se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
 IČO: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**  
 ID datové schránky: gs9ai55  
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
 číslo účtu: 5504881/0710  
 kontaktní osoba  
 ve věcech technických:  
 telefonní číslo:  
 e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.**  
 se sídlem: Ochoz u Brna, č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna  
 IČO: 29298113  
 DIČ: CZ29298113  
 zastoupen:  jednatelem společnosti  
 ID datové schránky: 3sb7giw  
 bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
 číslo účtu: 107-1233510217/0100  
 kontaktní osoba:  
 telefonní číslo:  
 e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72118

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce střelnice Brno“ evidované pod č. j.: PPR-31895-41/ČJ-2019-990656 dne 30. 3. 2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2020 (dále jen „smlouva“), a

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 4 a 8, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Hodnota změny závazku činí 60 691,08 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 937 818,39 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: + 859 021,88 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí – 78 796,51 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se **ponižuje o částku 18 105,43 Kč bez DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí*

*13 046 576,43 Kč včetně DPH*

*10 782 294,57 Kč bez DPH*

*DPH činí 2 264 281,86 Kč.“*

4. Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

## II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 11

za objednatele:

**Ing. Milan  
Grohmann** Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.11.24  
17:51:01 +01'00'

---

**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



















































































































