



Dodatek č. 2 ke SoD č. 202000097/OR

Číslo dodatku č. 2: 202000283/OR



uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
zastoupený: Jaroslavem Adamcem, jednatelem společnosti
IČO: 061 84 502
DIČ: CZ06184502
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. David Adamec, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Adamec, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 202000097/OR (dále jen „dodatek č. 2“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 03. 06. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202000097/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod IV“.

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to formo méně a víceprací:

- Zvýšené objemy výkopových prací a zásypů startovací jámy pro realizaci protlaku pod silnicí II/113.
- Zvýšení náročnosti a finančních nákladů na dopravní opatření po dobu výstavby (DIO).
- Ochrana sítí MSC-NET; Ochrana sítí CETIN důpožadavku správce sítě; Nepředvídatelné práce z důvodu zasypání sklepních prostorů v podloží (fakturováno dle skutečnosti z rozpočtové části 00.2 VRN, položky č. 091003000 - Ostatní náklady bez rozlišení do výše 500 000,00 Kč).

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 2, 3 a 4, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SOD:	1.746.925,63 Kč	366.854,38 Kč	2.113.780,01 Kč
Dodatek č. 1 k SoD			
Změnový list č. 1	91.277,54 Kč	19.168,28 Kč	110.445,82 Kč
z toho méněpráce:	-33.800,50 Kč	-7.098,11 Kč	-40.898,61 Kč
z toho vícepráce:	125.078,04 Kč	26.266,39 Kč	151.344,43 Kč
Dodatek č. 2 k SoD			
Změnový list č. 2, 3 a 4	-233.898,81 Kč	-49.118,75 Kč	-283.017,55 Kč
z toho méněpráce:	-355.988,81 Kč	-74.757,65 Kč	-430.746,65 Kč
z toho vícepráce:	122.090,00 Kč	25.638,90 Kč	147.728,90 Kč
Nová celková cena díla:	1.604.304,36 Kč	336.903,92 Kč	1.941.208,28 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 1.941.208,28 Kč (1.604.304,36 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 2 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 490/2020 ze dne 18.11. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,

Změnový list č. 2,

Změnový list č. 3,

Změnový list č. 4.

V Českém Brodě dne 23/11/2020

Ve Velkém Oseku 04.11.2020

Objednatel

Zhotovitel

Bc. Jakub [redacted]
starosta [redacted] Český Brod



Jaroslav [redacted]
oprávněný zástupce zhotovitele

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: Usnesení RČO č. 490/2020 ze dne 18/11/2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 23.11.2020 Podpis [redacted]

VZ

malého rozsahu: stavební práce, ve výši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč
Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod
 číslo smlouvy o dílo objednatele:

bez DPH

202000097/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
MĚNĚPRÁCE			
1	Změna soupisu prací č.1 - SO 101 KOMUNIKACE - uznatelné náklady dle SFDI	-33 800,50 Kč	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	Změna soupisu prací č.2 - SO 00.2 VRN - neuznatelné náklady dle SFDI - B/ Ochrana sítí MSC-NET, tj. +24 165,46 Kč - C/ Ochrana sítí CETIN důpožadavku správce sítě, tj. +14 091,23 Kč - D/ Nepředvídatelné práce z důvodu zasypání sklepních prostorů v podloží, tj. +105 754,50 Kč Hodnota položky Výkazu výměr, část 00.2 VRN, položky č. 091003000 - Ostatní náklady bez rozlišení ve výši 500 000, tj. -500 000,00 Kč - Přeložky inženýrských sítí CETIN a ČD Telematika - Fakturováno dle skutečnosti	-355 988,81 Kč	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		-389 789,31 Kč	22,31%

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
VÍCEPRÁCE			
1	Změna soupisu skutečně provedených prací Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE - uznatelné náklady dle SFDI	125 078,04 Kč	-
2	Změna soupisu prací č.2 - SO 401 Osvětlení křižovatky + přechodů pro chodce - neuznatelné náklady dle SFDI - Zvýšené objemy výkopových prací a zásypů startovací jámy pro realizaci protlaku pod silnicí II/113	57 090,00 Kč	-
3	Změna soupisu prací č.2 - SO 00.2 VRN - neuznatelné náklady dle SFDI - A/ Zvýšení náročnosti a finančních nákladů na dopravní opatření po dobu výstavby (DIO)	65 000,00 Kč	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		247 168,04 Kč	14,15%

REKAPITULACE

MĚNĚPRÁCE	-389 789,31 Kč	22,31%
VÍCEPRÁCE	247 168,04 Kč	14,15%
SOUČET/ROZDÍL	-142 621,27 Kč	36,46%
Cena díla dle SOD bez DPH	1 746 925,63 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1)	1 838 203,17 Kč	-
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2 bez DPH (+ZL2+ZL3+ZL4)	1 604 304,36 Kč	-

Změnový list č. 2		26.10.2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Stavební úpravy přechodu pro chodce ul. Jana Kouly, Český Brod IV	
SO 401 - Osvětlení křižovatky + přechodů pro chodce - uznatelné náklady		
Popis změn	Zvýšené objemy výkopových prací a zásypů startovací jámy pro realizaci protlaku pod silnicí II/113	
Zdůvodnění změny	Při hloubení startovací jámy pro provedení protlaku pod silnicí II/113 v navrženém místě pro uložení kabelů a optotochrániček bylo zjištěno, že se pod stávajícími konstrukce mi a zeminou nachází zasypané sklepní prostory. Bylo proto nutné provést výkopy v mnohem větším rozsahu v blízkosti stávajících inženýrských sítí než bylo plánováno, aby se našlo místo pro provedení možného protlaku. Celkem byly vyhloubeny a následně zasypány jámy o objemu 63,5 m3, původní množství v rozpočtu činilo pouhých 0,5 m3. Pokud by nebylo možné protlak realizovat, musel by být proveden překop silnice a muselo by dojít k náročné sanaci podloží pod stávající vozovkou v místech zasypaných sklepů.	
Vícepráce bez DPH na objektu : SO 401 - Osvětlení křižovatky + přechodů pro chodce (uznatelné náklady):	57 090,00 Kč	
Méněpráce bez DPH na objektu : SO 401 - Osvětlení křižovatky + přechodů pro chodce (uznatelné náklady):	0,00 Kč	
SOUČET	57 090,00 Kč	
Vypracoval: Petr Vaněček	Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o. Prokopa Holého 586 281 51 Velký Osek	
Datum : 26.10.2020	[Redacted Signature]	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	[Redacted]
Jaroslav Adamec	3. 9. 2020	[Redacted]
Schválil:		
TDS	[Redacted]	[Redacted]
Hana Eglová projektant/AD	[Redacted]	03. 11. 2020
Ing. Michal Fott zadavatel/objednatel	[Redacted]	02/11/2020
Ing. Karel Zajíček	[Redacted]	05/11/2020

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
06184502
CZ06184502

Změny list č. 2 - Rozpočtová část

Rozpis ocenění změn položek												
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.2 - SO 401 -osvětlení křížovatký +přechodů pro chodce - uznatelné náklady												
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV	Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		C21M Elektromontáže										
	1	210010046	trubka inst.ohob. d = 63, volně	m	50,000	50,000	0,000	27,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
	2	210010125	trubka ochr.z PE vnitřní do R=100mm (VU)	m	12,000	12,000	0,000	27,00	324,00	0,00	0,00	324,00
	3	210021011	zhotovení otvoru kruh. P 16-21mm bez závlitu	ks	4,000	4,000	0,000	59,00	236,00	0,00	0,00	236,00
	4	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	24,000	24,000	0,000	25,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	5	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	2,000	2,000	0,000	25,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	6	210100252	ukonč.kab.smrš.zákl.do 4x25 mm2	ks	3,000	3,000	0,000	135,00	405,00	0,00	0,00	405,00
	7	210102001	spojka epoxid. pro celoplast.kab. do 4x25 mm2/1kV	ks	2,000	2,000	0,000	575,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	8	210120001	pojistka vč. vložek E 27 do 25 A	ks	3,000	3,000	0,000	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	9	210202011	demontáž svítidla	ks	1,000	1,000	0,000	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
	10	210202011.1	montáž svítidla	ks	3,000	3,000	0,000	375,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
	11	210204201	elektrovýzbroj stozáru pro 1 okruh	ks	1,000	1,000	0,000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	12	210204202	elektrovýzbroj stozáru pro 2 okruhy	ks	2,000	2,000	0,000	450,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	13	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	50,000	50,000	0,000	30,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	14	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	8,000	8,000	0,000	27,00	216,00	0,00	0,00	216,00
	15	210220302	svorka SP1	ks	2,000	2,000	0,000	25,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	16	210800526	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	m	2,000	2,000	0,000	20,00	40,00	0,00	0,00	40,00
	17	210810005	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (VU)	m	26,000	26,000	0,000	22,00	572,00	0,00	0,00	572,00
	18	210810013	CYKY-CYKYm 4Dx10 mm2 750V (VU)	m	55,000	55,000	0,000	25,00	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
	19	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	ks	3,000	3,000	0,000	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	20	32156985	montážní plošina	ks	1,000	1,000	0,000	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
	21	45695185	výchozí revize	ks	1,000	1,000	0,000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	22	852159863	demontáž vložníku	ks	3,000	3,000	0,000	475,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
	23	852159865	demontáž sloupy výška 8 m	ks	1,000	1,000	0,000	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
	24	852159865.1	montáž sloupy výška 6 m	ks	1,000	1,000	0,000	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
	25	852159865.2	montáž sloupy výška 8 m	ks	1,000	1,000	0,000	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
	26	01R	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	1,000	0,000	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
			Elektromontáže celkem						24 238,00	0,00	0,00	24 238,00

Zemní práce												
C46M	Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27	000045	protlak neřízný do 150 mm	m	12,000	12,000	0,000	2 750,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	28	460050003	jána pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.ř.3	ks	2,000	2,000	0,000	550,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	29	460050602	ruční výkop jámy zem.ř.3-4	m3	0,500	63,900	63,400	750,00	375,00	0,00	47 550,00	47 925,000
	30	460080002	betonový základ do bednění	m3	0,500	0,500	0,000	2 650,00	1 325,00	0,00	0,00	1 325,000

1/3

Š. D. č. A - Rozpočtová část

Rozpis ocenění změn položek											
Císlo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV											ZMENA SOUPISU PRACI Č.2 - SO 401 -osvětlení křížovky +přechodů pro chodce - uznatelné náklady
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	460080101	rozbourání betonového základu	m3	0,200	0,200	0,000	2 987,00	597,40	0,00	0,00	597,40
32	460100022	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 250x1500mm	ks	2,000	2,000	0,000	1 725,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
33	460120002	zához jámy zem.tř. 3-4	m3	0,300	63,900	63,600	150,00	45,00	0,00	9 540,00	9 585,00
34	460200133	kabel.rýha 35cmšif. 50cm/hl. zem.tř.3	m	30,000	30,000	0,000	115,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
35	460230003	rýha nů.pro spojku kab.do 10kV zem.tř.3	ks	2,000	2,000	0,000	475,00	950,00	0,00	0,00	950,00
36	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	4,200	4,200	0,000	25,00	105,00	0,00	0,00	105,00
37	460420022	kabel.lóže z.kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	50,000	50,000	0,000	35,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
38	460490012	folie.výstražná z PVC šířky 33cm	m	50,000	50,000	0,000	15,00	750,00	0,00	0,00	750,00
39	460560123	nů.zához.kab.rýhy 35cm šíř.40cm hl.zem.tř.3	m	50,000	50,000	0,000	25,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
40	02R	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	1,000	0,000	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Zemní práce celkem								48 697,40	0,00	57 090,00	105 787,40


M	Materiály	m	50,000	50,000	50,000	0,000	30,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
41	00241	trubka PVC - 63	m	12,000	12,000	0,000	35,00	420,00	0,00	0,00	420,00
42	00247	trubka ochr. vnitřní z PE R=100mm	ks	3,000	3,000	0,000	150,00	450,00	0,00	0,00	450,00
43	00906	pojistkový dotyk 20A	ks	3,000	3,000	0,000	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
44	00909	pojistková vložka E27/20A	ks	1,000	1,000	0,000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
45	01051	atyp. výložník	ks	2,000	2,000	0,000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
46	01051.1	výložník	ks	1,000	1,000	0,000	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
47	01154	elektrovýbroj stožáru pro 1 okruh	ks	1,000	1,000	0,000	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
48	01155	elektrovýbroj stožáru pro 2 okruhy	ks	1,000	1,000	0,000	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
49	01403	FeZn R=10mm	m	50,000	50,000	0,000	25,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
50	01429	svorka SP1	ks	2,000	2,000	0,000	20,00	40,00	0,00	0,00	40,00
51	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	8,000	8,000	0,000	20,00	160,00	0,00	0,00	160,00
52	01562	spojka epoxidová SVpe 1 tkV	ks	2,000	2,000	0,000	305,00	610,00	0,00	0,00	610,00
53	02920	CYKY 3Ax1,5mm2	m	26,000	26,000	0,000	15,00	390,00	0,00	0,00	390,00
54	15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	ks	3,000	3,000	0,000	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
55	15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	ks	3,000	3,000	0,000	35,00	105,00	0,00	0,00	105,00
56	33736	CY 6mm2 zelenožlutý	m	2,000	2,000	0,000	20,00	40,00	0,00	0,00	40,00
57	33972	CYKY 4Dx10mm2	m	55,000	55,000	0,000	95,00	5 225,00	0,00	0,00	5 225,00
58	90001	kopany písek	m3	3,500	3,500	0,000	485,00	1 697,50	0,00	0,00	1 697,50
59	90006	folie z polyetyenu šíře 330mm	kg	50,000	50,000	0,000	15,00	750,00	0,00	0,00	750,00
60	90022	sloup ocelový 6 m vysoký	ks	1,000	1,000	0,000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00






2/3

Zd č.2 - Rozpočtová část

Rozpis ocenění změn položek											
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.2 - SO 401 -osvětlení křížovatký +přechodů pro chodce - uznatelné náklady											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	90022.1	sloup ocelový 8 m vysoký	ks	1,000	1,000	0,000	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
62	90026	LED svítidlo 27 W, osvětlení přechodu (pravá optika), 4000K	ks	2,000	2,000	0,000	11 500,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
63	90026.1	LED svítidlo, 55 W, osvětlení komunikace, 3000K	ks	1,000	1,000	0,000	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00
64	03R	Podružný materiál	kpl	1,000	1,000	0,000	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	M	Materiály CELKEM					61 707,50	61 707,50	0,00	0,00	61 707,50

STAVEBNÍ OBJEKT SO 401 OSVĚTLENÍ	134 642,90
NAKLADY CELKEM	



Změnový list č. 3		26.10.2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Stavební úpravy přechodu pro chodce ul. Jana Kouly, Český Brod IV	
SO 00.2 VRN - neuznatelné náklady - část VRN7 - Provozní vlivy		
Popis změn	Zvýšení náročnosti a finančních nákladů na dopravní opatření po dobu výstavby (DIO)	
Zdůvodnění změny	Zvýšení náročnosti a finančních nákladů na dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) - V nabídce bylo uvažováno s provedením úplné uzavírky v délce trvání 1 měsíce. S ohledem na provoz autobusové dopravy nebyla úplná uzavírka na delší dobu než tři dny povolena a z tohoto důvodu bylo nutné pro realizaci stavby provést částečné uzavírky po polovinách, poté realizovat úplnou uzavírku v délce trvání tři dny na provedení prací spočívajících ve frézování krytu a na pokládce nové obrusné vrstvy. S ohledem na technologický postup bylo nutné po dokončení stavebních prací realizovat pro provedení protismykové úpravy další částečnou uzavírku. Rozdělením dopravního opatření na různé druhy uzavírek vznikly zhotoviteli další nepředvídatelné náklady spojené s označováním jednotlivých uzavírek v širším území a několika změn v instalaci přechodného dopravního značení. Dopravní značení osazovala odborná firma, celkové náklady na DIO se navýšily o 100 % a dosáhly finanční výše 130 000,- Kč bez DPH. V zadávací dokumentaci nebylo DIO řešeno a bylo proto velmi obtížné v době zadání do nabídky stanovit a ocenit přesný rozsah DIO.	
Vícepráce bez DPH na objektu: SO 00.2 - VRN (neuznatelné náklady): část VRN7 - Provozní vlivy	65 000,00 Kč	
Méněpráce bez DPH na objektu: SO 00.2 - VRN (neuznatelné náklady): část VRN7 - Provozní vlivy	0,00 Kč	
SOUČET	65 000,00 Kč	
Vypracoval: Petr Vaněček	Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o. Prokopa Holého 586 281 51 Velký Osek	
Datum : 26.10.2020		
Zhotovitel/dodavatel:	CE-DA servis s.r.o.	
jméno	podpis	datum
Jaroslav Adamec		2.11.2020
Schválil:		
TDS		
Hana Eglová		03.11.2020
projektant/AD		
Ing. Michal Fott		03/11/2020
zadavatel/objednatel		
Ing. Karel Zajíček		03/11/2020

Změnový list č. 3 - Rozpočtová část

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: **Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod IV** **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.2**
SO 00.2 VRN - NEUZNATELNÉ

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění práce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	012303000	Geodetické práce před výstavbou		1,000	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby		1,000	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	1,000	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		VRN 1 CELKEM					16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00

VRN3

Zařízení staveniště

4	012103000	Informační tabule na staveništi		1,000	1,000	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
5	034303000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz		1,000	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		VRN 3 CELKEM					16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

VRN6

Územní vlivy

6	060001000	Územní vlivy		1,000	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		VRN 6- Územní vlivy CELKEM					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

VRN7

Provozní vlivy

7	070001000	Provozní vlivy		1,000	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
8	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz		1,000	2,000	1,000	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	130 000,00

V nabídce bylo uvažováno s provedením úplné uzavírky v délce trvání 1 měsíce. S ohledem na provoz autobusové dopravy nebyla úplná uzavírka na delší dobu než tři dny povolena a z tohoto důvodu bylo nutné pro realizaci stavby provést částečné uzavírky po polovinách, poté realizovat úplnou uzavírku v délce trvání tři dny na provedení prací spočívajících ve frézování krytu a na pokládce nové obrusné vrstvy. S ohledem na technologický postup bylo nutné po dokončení stavebních prací realizovat provedení protismykové úpravy další částečnou uzavírku. Rozdělením dopravního opatření na různé druhy uzavírek vznikly zhotoviteli další nepředvídatelné náklady spojené s označováním jednotlivých uzavírek v širším území a několikeré změny v instalaci přechodného dopravního značení. Dopravní značení osazovala odborná firma, celkové náklady na DIO se navýšily o 100 % a dosáhly finanční výše 130 000 Kč bez DPH. V zadávací dokumentaci nebylo DIO řešeno a bylo proto velmi obtížné v době zadání do nabídky stanovit a ocenit přesný rozsah DIO.

VRN7- provozní vlivy CELKEM

67 5

HA

Změnový list č. 4		26.10.2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Stavební úpravy přechodu pro chodce ul. Jana Kouly, Český Brod IV	
SO 00.2 VRN - neuznatelné náklady - část VRN9 - Ostatní náklady		
Popis změn	<p>Jedná se o černání z finančních prostředků pro nepředvídané práce stanovených dle rozpočtové části SoD paušální částkou ve výši 500 000,- Kč</p> <p>a) Ochrana sítí MSC NET b) Ochrana sítí CETIN dle požadavku správce sítě c) Nepředvídatelné práce z důvodu zasypaných sklepních prostorů v podloží</p>	
Zdůvodnění změny	<p>a) Ochrana sítí MSC NET - Při provádění zemních prací došlo k poškození chráničky na kabelu spoječnosti MSC NET v místech ohybu do směru pod komunikaci (pravý úhel). Kabel byl celý zalit betonem a přesto, že práce byly zhotovitelem prováděny s opatrností a ručně, došlo na chráničky v těchto místech k prasklině. Kabel je uložen těsně pod konstrukcí chodníku a byl zalit betonem. MSC NET při KD stavby nárokoval opravu poškozeného místa speciální spojkou s tím, že práce na opravě provede a vyfakturuje je zhotoviteli. Přestože zhotovitel postupoval při zemních pracích v místech kabelu s náležitou opatrností, nebyl schopen tomuto poškození zabránit. V položce N1 jsou uvedeny skutečné náklady za opravu spojky a s tím spojené práce ze strany vlastníka kabelu MSC NET, které byl nucen zhotovitel stavby v plné výši uhradit, protože by hrozilo zastavení stavebních prací. Dále bylo provedeno dle požadavku vlastníka sítě uložení kabelu MSC NET v délce 11 m do plastových kabelů včetně provedení lože a zásypu pískem s překrytím výstražnou fólií.</p>	
Zdůvodnění změny	<p>b) Ochrana sítí CETIN dle požadavku správce sítě - Po vytyčení kabelů CETIN byla zjištěna kolize kabelu s rozšířením vozovky z důvodu realizace přechodu pro chodce. Po dohodě se zástupcem CETIN bylo dohodnuto opatření, které je předmětem změny, a to odhalení kabelů v délce 34,5 m s bočním posunem kabelů pod konstrukci nového chodníku. Pro kabely bylo nutné vykopat rýhu, provést nové uložení kabelů do lože z písku s následným zásypem rýhy pískem a překrytím výstražnou fólií.</p>	
Zdůvodnění změny	<p>c) Nepředvídatelné práce z důvodu zasypaných sklepních prostorů v podloží - Při hloubení startovacích jam byla vytěžena stavební suť (beton, cihly, železo) se zeminou v množství 63,9 m3, kterou nebylo možné zpětně použít pro zásyp vyhloubených jam. Tato suť byla odvezena na skládku a bylo přivezeno stejné množství materiálu vhodného pro zásyp. Předmětem této změny je manipulace s výkopkem - odvoz vytěžené suti, doprava vhodného zásypového materiálu na stavbu, poplatek za skládku a nákup vhodné zeminy.</p>	
Vícepráce bez DPH na objektu: SO 00.2 - VRN (neuznatelné náklady) část VRN9 - Ostatní náklady	144 011,19 Kč	
Méněpráce bez DPH na objektu: SO 00.2 - VRN (neuznatelné náklady) část VRN9 - Ostatní náklady	500 000,00 Kč	
SOUČET	-355 988,81 Kč	
Vypracoval: Petr Vaněček	Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o. Prokopa Holého 586 281 51 Velký Osek	
Datum : 26.10.2020		

Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Jaroslav Adamec		3.4. 2020
Schválil:		
TDS		
Hana Eglová		03.11. 2020
projektant/AD		
Ing. Michal Fott		03/11/2020
zadavatel/objednatel		
Ing. Karel Zajíček		03/11/2020

Změny list č. 5 Rozpočtová část

Rozpis ocenění změn položek											
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ Č.2											
SO 00.2 VRN - NEUZNATELNÉ											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VRN9											
9	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení		1,000			500 000,00	500 000,00	355 988,81	0,00	144 011,19

Finanční čerpání z položky č.9

Ochrana sítě MSCNet dle požadavku správce sítě

N1	R položka	Oprava spojky na kabelu	kpl	1,00	18 392,00	0,00	0,00	18 392,00	0,00	18 392,00	
N2	119001421	Dočasné zajištění kabelů do 3 kabelů- cena ÚRS I/2020 (včetně následného uložení do kabelového žlabu)	m	0,000	11,000	11,000	229,000	0,00	0,00	2 519,00	
N3	8500107705	Zemní kabelový žlab Zekan 1	m	0,000	11,000	11,000	182,21	0,00	0,00	2 004,31	
N4	460420022	Kabelové lože z kopaného písku- nabídková cena za měrnou jednotku z SO - Optochráničky	m	0,000	11,000	11,000	40,00	0,00	0,00	440,00	
N5	90001	kopaný písek - nabídková cena za měrnou jednotku z SO - Optochráničky 11*0,3*0,3=0,99	m3	0,000	0,990	0,990	485,00	0,00	0,00	480,15	
N6	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm- nabídková cena za měrnou jednotku z SO - Optochráničky	m	0,000	11,000	11,000	15,000	0,00	0,00	165,000	
N7	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm nabídková cena za měrnou jednotku z SO - Optochráničky	kg	0,000	11,000	11,000	15,000	0,00	0,00	165,000	
Ochrana sítě MSCNet dle požadavku správce sítě CELKEM								0,00	0,000	24 165,46	24 165,46

113

Zd č. 1 - Rozpočtová část


Rozpis ocenění změn položek

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.2 SO 00.2 VRN - NEUZNATELNÉ											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.2 SO 00.2 VRN - NEUZNATELNÉ										
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ochrana sítí CETIN dle požadavku správce sítě											
N8	460200133	kabel.rýha 35cm/šif. 50cm/hl. zem.tř.3 - nabídková cena za měrnou jednotku z SO 401- Osvětlení přechodu	m	0,000	34,500	34,500	115,000	0,00	0,00	3 967,50	3 967,50
N9	460420022	Kabelové lože z kopaného písku- nabídková cena za měrnou jednotku z SO 401- Osvětlení přechodu	m	0,000	34,500	34,500	35,00	0,00	0,00	1 207,50	1 207,50
N10	460490012	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	0,000	34,500	34,50	15,00	0,00	0,00	517,50	517,50
N11	460560123	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.40cm hl.zem.tř.3 - nabídková cena za měrnou jednotku z SO 401-Osvětlení přechodu	m	0,000	34,500	34,500	25,00	0,00	0,00	862,50	862,50
N12	460600001	Odvoz zeminy do 1 km-cena převzata z nabídky - SO optochráničky 0,5*0,3*34,5=5,175	m3	0,000	5,175	5,175	90,00	0,00	0,00	465,75	465,75
N13	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1 000 m - výkopek i nový zásypový materiál- cena ÚRS II/2020 za měrnou jednotku 28,75 Kč 5,175*9=46,575 t	m3	0,000	46,575	46,575	28,75	0,00	0,00	1 339,03	1 339,03
N14	46060003R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva - výkopek - 5,175*1,9 = 9,833 t, cena za měrnou jednotku převzata z nabídkové ceny SO 101 pol. č.71-kód položky 997221855	t	0,000	9,833	9,833	275,00	0,00	0,00	2 704,08	2 704,08
N15	90001	kopany písek - nabídková cena za měrnou jednotku z SO - Optochráničky 11*0,3*0,3=0,99	m3	0,000	5,175	5,175	485,00	0,00	0,00	2 509,88	2 509,88
N16	90006	folie z polyetylenu síře 330mm nabídková cena za měrnou jednotku z SO - Optochráničky	kg	0,000	34,500	34,500	15,00	0,00	0,00	517,50	517,50
Ochrana sítí CETIN dle požadavku správce sítě CELKEM								0,00	0,00	14 091,23	14 091,23

2/3

2d č. 1 - rozpočtová část

Rozpis ocenění změn položek											
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ Č.2											
SO 00.2 VRN - NEUZNATELNÉ											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nepředvídatelné práce z důvodu zasypání sklepních prostor											
N1		Odvoz zeminy do 1 km-cena převzata z nabídky - SO optochraňičky	m3	0,000	127,800	127,800	90,00	0,000	0,00	11 502,000	11 502,00
N2	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1 000 m - výkopek i nový zásypový materiál - cena URS II/2020 za měrnou jednotku 28,75 Kč	m3	0,000	1 150,200	1 150,200	28,75	0,000	0,00	33 068,250	33 068,25
N3	46060003R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva - výkopek - 63,91*1,9 = 121,410 t, cena za měrnou jednotku převzata z nabídkové ceny SO 101 pol. č.71-kód položky 997221855	t	0,000	121,410	121,410	275,00	0,000	0,00	33 387,750	33 387,75
N4	R-položka	Zemina vhodná pro zásyp jam (tonáž 1,5 t/m3 63,9*1,5=95,85 t	t	0,000	95,850	95,850	290,00	0,000	0,00	27 796,50	27 796,50
Nepředvídatelné práce z důvodu zasypání sklepních prostor CELKEM											



3/3