

**DODATEK č.1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVal-D/0005/2020**  
**Číslo dodatku: OVal-D/0030/2020**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
na realizaci díla:

**„Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15, k. ú. Rakovník“**

**Objednatel :**

**Město Rakovník**

Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I  
IČ: 00244309  
DIČ: CZ00244309  
Zastoupené: PaedDr. Ludkem Štíbrem, starostou města  
bankovní spoj.: ČSOB, a.s., pobočka Rakovník  
č. účtu: 50045004/0300

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

<b>Firma:</b>	<b>VIAMONT Servis a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem</b>
<b>IČ:</b>	<b>250 21 851</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ25021851</b>
<b>Zápis v OR:</b>	<b>Krajský soud v Ústí n. L., sp. značka B1015</b>
<b>Jednající:</b>	<b>Eva Hadravová, MSc., MBA, člen představenstva</b>
<b>Bankovní spojení, č. ú.:</b>	<b>ČSOB, a.s. 261727742/0300</b>

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

**A**  
**Preamble**

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o veřejných zakázkách“), zhotovitelem stavby spočívající v realizaci novostavby mostu č. 15, odstranění stávajícího mostu č. 15 a odstranění lávky pro pěší č. 14 v Rakovníku, na pozemcích parc. č. 519/7, 3421/1, 3422, 3794/2, 3794/15, 3794/16, 3975/1, 3820/26, 3820/27, 3820/28 v k. ú. Rakovník vedeného na profilu zadavatele pod oficiálním názvem:

**„Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15, k. ú. Rakovník“**

**B**  
**Předmět dodatku č. 1 smlouvy**

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost změnu stavebního díla „**Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15, k. ú. Rakovník**“ dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku a spočívající v odpočtu přeložky vedení CETIN a zpřesnění některých položek dle skutečných výměr. Změna se týká čl. III. Cena za Dílo.

**III.**  
**Cena za Dílo**

*Upravuje se odstavec 1., jeho původní znění:*

1. Celková cena Díla dle čl. I, této smlouvy je ve výši:

<b>cena bez DPH:</b>	<b>DPH:</b>	<b>cena s DPH:</b>
<b>10 198 308,00 Kč</b>	<b>2 141 644,68 Kč</b>	<b>12 339 952,68 Kč</b>

*Nové znění odstavce 1. SoD:*



1. Celková cena Díla dle čl. I, této smlouvy je ve výši:

<b>cena bez DPH:</b>	<b>DPH:</b>	<b>cena s DPH:</b>
<b>9 770 970,82 Kč</b>	<b>2 051 903,87 Kč</b>	<b>11 822 874,69 Kč</b>

**C**  
**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu dodatku bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Dodavatel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci změnového listu a při uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města Rakovník č. 722/20 ze dne 4. 11. 2020.
4. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1









<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
V Rakovníku dne _____	V Ústí n. Labem dne _____
	
<b>Město Rakovník</b>	Viamont Servis a.s.
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta	Eva Hadravová, MSc., MBA, člen představenstva

# Změnový list č. 1

příloha č. 1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č. OVal-D/0005/2020

Projekt:	„Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15, k. ú. Rakovník“	
Popis změn:	Tento změnový list řeší změny díla vyvolané jak požadavky objednatele, tak i návrhy zhotovitele. Hlavní změnou je odpočet přeložky CETIN a dále pak zpřesnění položek na základě skutečnosti. Podrobnosti jsou v položkách rozepsány na listech 2-4 tohoto změnového listu.	
Původní cena díla	10 198 308,00 Kč bez DPH	12 339 952,68 Kč s DPH
Změna ceny díla	-427 337,18 Kč bez DPH	-517 077,98 Kč s DPH
Nová cena díla	9 770 970,82 Kč bez DPH	11 822 874,69 s DPH

Schválení ZL č. 1

Za zhotovitele:	Jméno a příjmení  2. 11. 2020	Podpis (razítko) 
Za objednatele:	Jméno a příjmení  2. 11. 2020	Podpis (razítko) 
Za technický dozor stavebníka:	Jméno a příjmení  2. 11. 2020	Podpis (razítko) 
Za autorský dozor:	Jméno a příjmení  2. 11. 2020	Podpis (razítko) 

Vypracoval:



Dne:

2. 11. 2020





