



**Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění
dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5**

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 6“),

na stavební práce vedené pod názvem

„**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa**“
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 002 79 773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o.

Sídlo společnosti: Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, 56601 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Trunec, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: ~~Josef Trunec, jednatel~~

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-954840297/0100

IČ: 27528545

DIČ: CZ27528545

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24274.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 6, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací akce „**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa.**“

Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv na termín plnění díla sjednaný v dodatku č. 2.



Předmětem Dodatku č. 5 je provedení těchto stavebních prací:

změna č. 1 – dopočet výměry asf. koberce v ul. Mánesova „B“	211.732,50 Kč
změna č. 2 – dopočet silničních obrubníků v ul. Bezejmenná „C“	8.757,50 Kč
změna č. 3 – dopočet asf. koberce na opravu překopů v ul. Chmelova	34.954,63 Kč
změna č. 4 – dopočet asf. koberců u přejezdových prahů	50.895,59 Kč
změna č. 5 – dopočet plochy štěrkodrtě pod zelenými ostrůvky	12.061,50 Kč
změna č. 6 – odpočet duplicitního osazení mříží na uličních vpustích	- 6.458,40 Kč
změna č. 7 – odpočet finální úpravy překopu v ul. Chmelova a Pivov.	-198.380,54 Kč
změna č. 8 – provedení přerušení kanal. přípojky k p. č. 4666/414	39.429,83 Kč
změna č. 9 – přeskládání dlažeb u napojení 1. a 2. etapy výstavby	35.282,66 Kč
změna č. 10- přesun stabilizované zeminy do ul. Mládežnická „D“	14.681,25 Kč
změna č. 11- dopočet ukončení vodovodních přípojek dřevěnými kůly	2.930,40 Kč
změna č. 12- odpočet úpravy základů a uložení kabelů veř. osvětlení	- 52.729,00 Kč
změna č. 13- změna dopravního značení komunikací	28.148,18 Kč
změna č. 14- změna provedení propojení plynovodů	- 11.550,00 Kč
změna č. 15- dopočet zvýšeného rozsahu ohumusování ploch	43.395,71 Kč
změna č. 16- odpočet manipulace s přebytečnou ornici	- 215.037,94 Kč
změna č. 17- dopočet ceny za druhovou změnu stromů	83.986,20 Kč
změny č. 1-17 celkem	82.100,07 Kč

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

3.1 Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

cena dle SOD	24.978.351,45 Kč bez DPH
Ponížení ceny dle dodatku č.1	-10.837.629,54 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č.3	779.702,73 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č.4	504.729,03 Kč bez DPH
Zvýšení ceny dle dodatku č.5	86.963,44 Kč bez DPH
Zvýšení ceny dle dodatku č. 6	82.100,07 Kč bez DPH
Nová cena za dílo	15.594.217,18 Kč bez DPH
DPH 21 %	3.274.785,61 Kč

Nová cena za dílo 18.869.002,79 Kč vč. 21 % DPH

K ceně za dílo zhotovitel naúčtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.44. až 11.48, které zní takto:

11.44. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčené a nemění se.

11.45. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.46. Tento Dodatek č. 6 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.47. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 18. 11. 2020 usnesením č. 693/20.

11.48. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 6 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Přílohy:

příloha č. 1 – rozpočty změn č. 1 až 17

Ve Vysokém Mýtě, dne 24.11.2020

Ve Vysokém Mýtě, dne 25.11.2020



za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



za zhotovitele:
Josef Trunec, jednatel společnosti



