

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11611			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: STRABAG a.s. adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11611		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené č. objednatele 293/KSÚS/2016 a č. smlouvy zhotovitele 841/DCAA/077/16 ze dne 12. 4. 2016, resp. 15. 4. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1,2,3	Objednatel
Přehled změn	1	4,5	Zhotovitel
Rozpis ocenění změn - počet listů A4	1		
Přehled víceprací a méněprací - počet listů A4	1		
Soupis prací - počet listů A4	1		
Pasport změn - počet listů A4	1		
Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, zápis z tech rady) - počet listů A4	4		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

1.1. Pro stavbu bylo počítáno s realizací bez uzavírky, po projednání s odborem dopravy v Berouně je možno provést opravu živičného krytu silnice za úplné uzavírky. Z tohoto důvodu dodavatel souhlasí s realizací obrusné vrstvy v celé šíři vozovky. Tímto řešením odpadá provedení středové spáry i možnost jejího ošetření dle zadávacích podmínek.

1.2. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla a finanční úsporu.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-96 342,80	0,00	-96 342,80

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - provozní cestmistr	jméno	Luboš Krejčí	datum	1. 7. 2016	podpis	
KSÚS SK - správní cestmistr	jméno	Milan Kysilka	datum	1. 7. 2016	podpis	
Strabag a.s.	jméno	Ing. Richard Romolini	datum	1. 7. 2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Romolini	datum	1. 7. 2016	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum		podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.:1**

Název stavby: „III/11611 Bubovice - Loděnice - NZ“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „III/11611 Bubovice - Loděnice - NZ“

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 934 999,20

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 934 999,20	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-96 342,80	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-96 342,80	1 838 656,40	-96 342,80	-4,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel Strabag a.s. -
hlavní stavbyvedoucí

souhlasím

Ing. Richard Romolini

KSÚS SK - provozní
cestmistr

souhlasím

Luboš Krejčí

KSÚS SK - správní
cestmistr

souhlasím

Milan Kysilka

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Václav Pavlík

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 1
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „III/11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ	SO/PS: (číslo a název) /1 Silnice III/11611	
Název změny: změna v rozsahu frézování spár a zalévání spár asfaltovou zálivkou		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Porr a.s., odštěpný závod - Čechy, Dubečská 3238/36, Praha 10- Strašnice 100 00	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. z technické rady ze dne 29. 6. 2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Pro stavbu bylo počítáno s realizací bez uzavírky, po projednání s odborem dopravy v Berouně je možno provést opravu živičného krytu silnice za úplně uzavírky. Z tohoto důvodu dodavatel souhlasí s realizací obrusné vrstvy v celé šíři vozovky. Tímto řešením odpadá provedení středové spáry i možnost jejího ošetření dle zadávacích podmínek.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit obnovu obrusné vrstvy v celém profilu silnice III/11611 vymezené zadáním. Frézování spáry i její ošetření o celkovém rozsahu 1 083 m, bude sníženo o 1 070 m. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla a finanční úsporu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 02022817VD Frézování spár a prasklin 02022831VD Zalévání spár asfaltovou zálivkou		
Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	vícepráce	- Kč
	méněpráce	-96 342,80 Kč
Čenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní	
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

**Přehled dokladů tvořících součást dokumentace
změny stavby**

Číslo změny stavby:	ZBV - 1
Název a evidenční číslo stavby:	„III/11611 Bubovice – Loděnice“ - NZ
Název stavebního objektu provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/11611
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	1	
Přehled víceprací a méněprací	1	
Rozpočet (soupis prací) - změnový	1	
Pasport změny	1	
Fotodokumentace	1	
Rozhodnutí OD Beroun	1	
Zápis z technické rady	1	

„III-11611 Bubovice - Loděnice“ - NZ – ZBV 1

Fotodokumentace



Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum
15.6.2016

Číslo jednací
MBE/39387/2016/DOPR-KuK

Spisová značka
7180/2016/DOPR

Vytvořuje / telefon
Kubaň /311630224

Email
doprava10@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 3.9.2016 žádost od STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, o povolení, uzavírky a nařízení objížďky silnice III/11611, v k.ú. Bubovice, od výjezdu z obce Bubovice ve směru na obec Loděnice v délce 1070 m, z důvodu opravy povrchu silnice.

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ příslušný rozhodovat ve věcech silnic,

povoluje

- podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, úplnou uzavírku silnice III/11611, v k.ú. Bubovice, od výjezdu z obce Bubovice ve směru na obec Loděnice v délce 1070 m, z důvodu opravy povrchu silnice a nařizuje objížďku, po silnicích III/11610, III/10125, III/11612, za těchto podmínek:

1. Odpovědný pracovník : Ing. František Císař, stavbyvedoucí STRABAG a.s., tel.606732098.
2. Práce budou provedeny : v sobotu dne 16.7.2016, od 07.00 hod. do 18.00 hod.
3. Uzavírka silnice a nařízena objížďka bude provedena v místě podle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí rozhodnutí.
4. Délka uzavírky : cca. 1070 metrů.
5. Délka objížďky: cca. 8200 metrů.
6. Trasa objížďky: od uzavřeného úseku silnice III/11611 v Bubovicích, dále po této silnici přes obec do křižovatky se silnicí III/11610, dále vlevo po této silnici do Kozolup, do křižovatky se silnicí III/10125, dále po této silnici do křižovatky se silnicí III/11612, dále vlevo po této silnici do křižovatky se silnicí III/11611 a dále po této silnici k uzavírce.
7. Autobusová doprava: netýká se linkové autobusové dopravy, neboť v sobotu zde nejezdí.
8. Při provádění prací nesmí být ohrožena stabilita silničního tělesa, dopravního značení a silniční vegetace majetkového správce silnice - KSÚS Středočeského kraje, p.o.
9. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend, Městského úřadu Beroun, ze dne 16.6.2016, pod č.j.:MBE/39388/2016/DOPR-MiJ
10. Žadatel zhotovitel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.
11. Podmínkou povolení této stavby je dokončení stavby dešťové kanalizace a oprava povrchu silnic III/10125 a III/11611 Kozolupech, po kterých je nařízena objížďka.

účastníci řízení :

- STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Bubovice, Bubovice 27, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233161.
- Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd.

O d ů v o d n ě n í

Dne 13.5.2016 podala na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, právnická osoba STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, žádost o zahájení řízení a svolání ústního jednání, k projednání úplné uzavírky silnice III/11611, v k.ú. Bubovice, v místě od výjezdu z obce Bubovice ve směru na obec Loděnice v délce 1070 m, z důvodu opravy povrchu silnice, v době od 12.7 do 13.7.2016.

Při jednání kterého se zúčastnili zástupci Strabag a.s., ADSUM s.r.o., KSÚS, obce Bubovice, Krajského úřadu Stř. kraje odboru dopravy, dopravce PROBO BUS a ROPID bylo dojednáno, že **stavba bude provedena v sobotu 16.7.2016 od 07.00 do 18.00 hodin**, kdy zde nejezdí autobusová linková doprava, ale za předpokladu, že v Kozolupech bude dokončena stavba dešťové kanalizace v silnici III/10125 a oprava povrchu silnice, včetně opravy křižovatky se silnicí III/11610, neboť po těchto silnicích bude nařízena objížďka.

Po projednání podmínek opravy povrchu silnice III/11610 v k.ú. Bubovice, žadatel dne 3.6.2016 předložil žádost o uzavírku a objížďku silnice III/11611 v k.ú. Bubovice, na sobotu 16.7.2016 v době od 07.00 hod. do 18.00 hod. a dále předložil plnou moc k zastupování, DIO odsouhlasené Policií ČR DI Beroun a situační plánec se zakreslením místa uzavírky a objížďky.

Po silnici III/11611 v k.ú. Bubovice, kde je plánována jednodenní oprava jejího povrchu v sobotu 16.7.2016, je ale zároveň vedena objížďná trasa z důvodu uzavírky silnice II/116 v Hostimě, kde HIRST CZ – Inženýrské stavby spol. s r.o., provádí rekonstrukce mostu ev. č. 116-012 která je povolena do 1.10.2016. Vozidla jedoucí po objížďce silnice III/11611 mezi obcemi Bubovice – Loděnice budou muset v sobotu 16.7.2016 jet po objížďce Bubovice – Kozolupy – Lužce – Loděnice, po silnicích III/11610, III/10125, III/11612.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend, Městského úřadu Beroun, ze dne 16.6.2016, pod čj.: MBE/39388/2016/DOPR-MiJ, rozhodl správní orgán jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce **n e m á**, podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:
Jiří Havel

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

Obdrží : účastníci řízení :


- STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, .
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Bubovice, Bubovice 27, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233161.
- Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun-Město, IČ: 75151481.

Na vědomí:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- Obec Lužce, Lužce 31, 267 18 Karlštejn, IČ: 00509736.
- HIRST CZ – Inženýrské stavby spol. s r.o., Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 01559621, v zastoupení JMJ Group dopravní značení s.r.o., V Zátíší 284, 273 62 Družec, IČ: 02578921.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Ing. Josef Bambousek, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.
- PROBO BUS, a.s. Pod Hájem 307, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 28170954.
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359. E-Mail.



Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 29. 6. 2016 „III/11611 Bubovice - Loděnice“

přítomni :

Luboš Krejčí	-	provozní cestmistr KSÚS
Milan Kysilka	-	správní cestmistr KSÚS
Ing. Richard Romoliny	-	hlavní stavbyvedoucí Strabag a. s.
Ing. František Císař	-	stavbyvedoucí Strabag a. s.

Předmět jednání:

1. Pro stavbu bylo počítáno s realizací bez uzavírky, po projednání s odborem dopravy v Berouně je možno provést opravu živičného krytu silnice za úplné uzavírky – rozhodnutí číslo jednací MBE/39387/2016/DOPR-KuK ze dne 15. 6. 2016. Z tohoto důvodu dodavatel souhlasí s realizací obrusné vrstvy v celé šíři vozovky. Tímto řešením odpadá provedení středové spáry i její ošetření dle zadávacích podmínek.

Navrhované opatření :

Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit obnovu obrusné vrstvy v celém profilu silnice III/11611 vymezené zadáním. Frézování spáry i její ošetření o celkovém rozsahu 1 083 m, bude sníženo o 1 070 m. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla a finanční úsporu. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zbrovská 1* 150 21 Praha 6
IČO: 00568001 DIČ: CZ00000001

