

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1566/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: OU19058

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, na základě pověření č. 2666

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: CZ LOKO, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2584

Semanínská 580, Česká Třebová, PSČ 560 02

IČO 61672131, DIČ CZ61672131

zastoupený Bc. Josefem Gulyásem – místopředsedou představenstva,

Ing. Janem Kutálkem - členem představenstva

Členové představenstva za společnost jednájí tak, že právní jednání činí předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Semanínská 580, Česká Třebová 560 02

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava MVTV**“, ev. č. veřejné zakázky **65019028** uzavřely dne 28. 05. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.7. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

2. Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Celková cena díla činí **12 988 452,50 Kč bez DPH.**“

Oceněný položkový rozpočet ceny Díla je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

3.4. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 2 Smlouvy):

Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2020

V České Třebové dne 12. 11. 2020

.....
Objednatel
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....
Zhotovitel
Bc. Josef Gulyás
člen představenstva
CZ LOKO, a.s.

.....
Ing. Jan Kutálek
člen představenstva
CZ LOKO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Název veřejné zakázky	Oprava MVTV 2
Evidenční číslo VZ	65019028
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-1566/2019
Pořadové číslo změnového listu	2
Čeho se změna dotýká	Vícepráce zjištěné až po provedení rozebrání a kontroly stavu SHV MVTV 2.

Popis změny včetně odůvodnění

Součástí REV opravy na SHV MVTV2 -047 je kompletní rozebrání SHV. Po rozebrání SHV se provádí přeměření parametrů jednotlivých částí (například rámu SHV, dvojkolí, kontrola nápravové převodovky) a defektoskopie (například vzduchojemy, tažné háky). Po provedení výše uvedené kontroly stavu SHV MVTV 2 -047 byl zjištěn nevyhovující stav některých provozních částí, o které je potřeba rozšířit REV opravu a i cenový rozsah. V příloze je rozpis opravy, fotodokumentace poškozených částí, měrový list rámu, defektoskopie hnací nápravy. Bez provedení veškerých oprav uvedených v dokumentu (PODKLAD PRO KOMISI LOKO) komisionální prohlídky na SHV MVTV2 -047 by nebylo možno vystavit protokol o technické kontrole vozidla. Bez platné technické kontroly by nebylo možné provozování SHV MVTV2 -047.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	11 899 194
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	11 899 194
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	12 988 452,5

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 089 258,5	9,15%	
MÉNĚPRÁCE			
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		9,15%	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
--	--	--

Hodnota předchozích změn (dodatků)

0%

Hodnota změn tohoto ZL

9,15%

CELKEM

9,15%

Navržený způsob zatřídění změn:ⁱⁱ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zpracoval:

Jméno: xxx Datum: 02. 11. 2020 Podpis

1) Stanovisko přednosta odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 02. 11. 2020 Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 11. 03. 2020 Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 04. 11. 2020 Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx Datum: 04. 11. 2020 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace
- 2) Relevantní fotodokumentace
- 3) Měrový list rámu
- 4) Defektoskopie hnací nápravy

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách
ii § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis;*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1231108

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83bf687c-c286-43de-a240-45d6538441b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2020 07:09:00



b329ee37-de0b-4036-8cdb-1065619c1718