

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **655/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S21-20-1277**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 15/ZPR/2020

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXX, příprava DaIS, tel. XXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 655/ODO/2020 na veřejnou zakázku „II/230 Rájov“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	22 720 731,49 Kč
21 % DPH	4 771 353,61 Kč
Cena celkem s DPH	27 492 085,10 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-49 892,62 Kč
21% DPH	10 477,45 Kč
Cena celkem s DPH	-60 370,07 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	22 670 838,87 Kč
21% DPH	4 760 876,16 Kč
Cena celkem s DPH	27 431 715,03 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1, ZBV č. 2 a ZBV č. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 655/ODO/2020, č. zhotovitele S21-20-1277 a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově, dne 25.11.2020

Za zhotovitele:

V Chebu, dne 18.11.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.