

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: SML/121/2020

uzavřená mezi:

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú.xxxxxxxxxxxxxx, (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**ZNAKON, a.s.** se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ:26018055, DIČ: CZ26018055, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1048, zastoupenou dvěma členy představenstva (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

### **Preambule**

1. V době zahájení plnění předmětu Díla „**Oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu ul. Pod Lázněmi a Lázeňská, Prachatice**“ vznesl správce plynovodu, požadavek na opravu svých vedení, který prochází zájmovým územím stavby. Společnost E-ON plánuje v jarních měsících roku 2021(po dokončení topné sezóny) prostřednictvím svého dodavatele realizovat v zájmovém území stavby opravu plynovodu. Z tohoto důvodu dojde k souběhu staveb, který má dopad na termín dokončení díla a předpokládanou prostavěnost. Souběh staveb a výše předpokládané prostavěnosti v roce 2020 byla schválena Radou města Prachatice 12.10.2020. Z těchto důvodů dochází tímto dodatkem č. 1 k úpravám původní smlouvy o dílo.

### **Článek VI**

#### **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto:

a) Předpokládané zahájení provádění plnění dle článku II – **září 2020.**

**Dokončení do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.**

Předpoklad provádění Díla 40 kalendářních dnů v roce 2020: 1.etapa a 50 kalendářních dnů v roce 2021: 2.etapa v závislosti na koordinaci souběhu staveb.

### **Článek VIII**

#### **Provedení díla**

1. V době přerušování plnění Díla mezi jednotlivými etapami bude staveniště uvedeno do stavu, který umožní užívání komunikací a inženýrských sítí bez funkčního omezení (provoz pro pěší i dopravu, zimní údržba, zásobování vodou, odvádění odpadních a dešťových vod apod.).

### **Článek XVI**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RM Prachatice č. 1654/2020 ze dne 23.11.2020 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
3. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, opatřený elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Podepsaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě obdrží obě smluvní strany.
5. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran.

V Prachaticích dne 25.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Martin Malý  
starosta města Prachatice

---

ZNAKON, a. s.