

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„Křižovatka se SSZ ul. Kosmákova – Hrotovická –**  
**opakované zadání“**

**č. objednatele: 17004240820**

která byla uzavřena dne 9. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Elektro – ing. Klíma s.r.o.**

Se sídlem: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Ing. Michal Klíma

IČ: 25522043

DIČ: CZ25522043

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 281857886/0300

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 30155

(dále jen „zhotovitel“)

**1. PREAMBULE:**

1. Dodatek č. 1 je sjednán po vzájemné dohodě smluvních stran analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se týká dodatečných stavebních prací a dodávek, které je nutno provést pro řádné provedení díla, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla dle smlouvy spočívající ve změně rozsahu provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v rozpočtu „Křižovatka se SSZ ul. Kosmákova – Hrotovická – Vícepráce“ (dále jen „rozpočet dodatku č. 1“, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a dále úprava ceny díla v rozsahu vyplývajícím z úpravy rozsahu provedení stavebních prací a souvisejících dodávek.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na rozšíření předmětu díla o vícepráce v rozsahu položek víceprací dle rozpočtu dodatku č. 1. Vícepráce budou provedeny v původním termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na zúžení předmětu díla o méněpráce v rozsahu položek méněprací dle rozpočtu dodatku č. 1.
3. Cena díla dle čl. IV.1 smlouvy se mění tak, že se navyšuje o částku 199 775,00 Kč bez DPH (241 727,75 Kč vč. DPH), která je tvořena cenou víceprací dle rozpočtu dodatku č. 1, po odečtení ceny méněprací dle rozpočtu dodatku č. 1.
4. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s ustanoveními čl. IV.4, IV.5. a IV.6. smlouvy.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2020 zůstávají v platnosti.
4. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací „Křižovatka se SSZ ul. Kosmákova – Hrotovická – Vícepráce“.

V Třebíči, dne

Objednatel Město Třebíč:

V Třebíči, dne

Zhotovitel Elektro – ing. Klíma s.r.o.:

---

Vladimír Malý

místostarosta

---

Ing. Michal Klíma

jednatel

KŘIŽOVATKA SE SSZ UL. KOSMÁKOVA - HROTOVICKÁ

Vícepráce

STAVEBNÍ

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Vícepráce</b>				<b>199 775,00</b>
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOROVNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00
PROTLAČOVÁNÍ OTVORŮ TŘ. 5 - 6 DN 130	m	42,00000	2 900,00	121 800,00
PROTLAČOVÁNÍ OTVORŮ TŘ. 3 - 4 DN130	m	-42,00000	1 300,00	-54 600,00
kabel silový s Cu jádrem NYY-J 30x1,5 mm <sup>2</sup> 06/1kV	m	35,00000	135,00	4 725,00
Montáž kabel návěstní zatažený do tvárnic NYY 1,5 mm až 2,5 mm, do 30 žil	m	35,00000	30,00	1 050,00
Kabelová spojka do 30 žil	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
Rozváděč MAN, pilíř, vč. montáže a zapojení, uzemnění	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00
				0,00
				<b>199 775,00</b>