

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170099
na akci: Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219080007

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ŠINDLAR s. r. o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarová

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170099 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

3.4. I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 15. 9. 2017

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby
nebo územního souhlasu: **do 31. 12. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 5. 2021**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 15. 9. 2017

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby
nebo územního souhlasu: **do 31. 12. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 5. 2021**

Zdůvodnění změny doby plnění díla

V době přípravy výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace (DUR + DSJ + IČ + AD) se předpokládal termín realizace stavby v letech 2019 - 2020. Doba plnění díla na realizaci stavby je ve smlouvě o dílo stanovena od 11-12/2019 do 05/2021. Z tohoto důvodu se prodlužuje doba plnění V. etapy - výkonu AD a doba k předání dokončeného předmětu díla.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170099 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Markéta Šindlarová
jednatel