

**DODATEK Č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**  
*(dále jen „dodatek“)*

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:****Česká republika – Státní pozemkový úřad****Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov****Adresa:** Žižkova 360, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Ondřejem Tůmou, vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Dvořáková, Pobočka Benešov

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [o.tuma@spucr.cz](mailto:o.tuma@spucr.cz), [d.dvorakova@spucr.cz](mailto:d.dvorakova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a****Zhotovitel:****Jméno:** Bes s.r.o.**Sídlo:** Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: x8bztrr

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 3300121/0100

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 7496

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Výstavba polních cest C 3 a C 4 v k.ú. Býkovice u Louňovic a Načeradec** (dále jen zakázka).

Zhotovitel informoval o problémech na stavbě, kdy nelze polní cestu C3 a C4 v k.ú. Býkovice u Louňovic a Načeradec realizovat v souladu se smlouvou o dílo:

Ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 117/20, č. objednatele 04/2020, v čl. V. Doba plnění. odst. 1 je uvedeno: Dílo bude dokončeno nejpozději do 20. 11. 2020.

Na základě skutečností na místě stavby je požadavek o prodloužení termínu – nejpozději do 30.11.2020

Důvodem této žádosti je omezení vstupu na staveniště, způsobené třetí osobou, z důvodu opožděné sklizně zemědělských plodin v části trasy. Toto zpoždění sklizně bylo způsobeno opakovanými srážkovými úhrny nad 20 mm v druhé polovině září v polovině října, které neumožnily vstup do porostu a sklizeň. Současně došlo k omezení výrobní kapacity dodavatele vlivem zavedení nouzového stavu a z toho vycházejících opatření .

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotovení, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Benešově dne 19.11.. 2020

V Benešově dne 19.11. 2020

.....

Ing. Ondřej Tůma  
vedoucí pobočky Benešov

.....

Ing. Luboš Kurz  
jednatel BES s.r.o.