

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo 06/2020/Puze dne 05.06.2020

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

název: Město Varnsdorf
se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města
IČ: 002 617 18
DIČ: CZ00261718
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TO SYSTEM s.r.o.
Se sídlem: V Brance 83, 261 01 Příbram III
Zastoupení: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel
Kontaktní osoby: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel, [REDAKCE]
IČO: 28911822
DIČ: CZ28911822
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 152678

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Strany se v průběhu provádění díla „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“, dohodly na úpravě termínu dokončení v rozsahu schváleného usnesením RM č. 417/2020ze dne 10.09.2020.

Část VI. Termín zhotovení díla, odstavec III. a) se mění termín dokončení na 30.09.2020.

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 417/2020 ze dne 10.09.2020a je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:26. 11. 2020

Ve Varnsdorfu, dne:11.09.2020

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch, starosta města

.....
Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel