

DODATEK Č. 13

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),
se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi
(dále jen „dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo“).

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,


Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený: 

a


Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupený: 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. V souladu s článkem IX. a článkem XIV. Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) se dodatkem č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo a změně ceny za dílo a to na základě:

Změnového listu č. 49 ze dne 30. 10. 2020

Oprava chybných položek v položkových rozpočtech změnových listů č. 5, 7, 8, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 36, 44, 45, 48.

Položkové rozpočty výše uvedeného změnového listu č. 49 s opravami chybných položek tvoří přílohu tohoto dodatku č. 13 uzavřené smlouvy o dílo.

2. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Opravy chybných položek byly navrženy, projednány a schváleny oběma smluvními stranami.
4. **Cena díla dle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo mění takto:**

původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH 248.468.309,42 Kč
DPH 21%..... 52.178.344,98 Kč
včetně DPH..... 300.646.654,40 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 8 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 5.11.2019:

bez DPH 248.674.302,49 Kč
DPH 21%..... 52.221.603,52 Kč
včetně DPH..... 300.895.906,01 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 9 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 18.03.2020:

bez DPH 250.049.603,99 Kč
DPH 21%..... 52.510.416,84 Kč
včetně DPH..... 302.560.020,83 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 10 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 24.03.2020:

bez DPH 252.722.718,65 Kč
DPH 21%..... 53.071.770,92 Kč
včetně DPH..... 305.794.489,57 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 11 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 15.05.2020:

bez DPH 253.580.359,43 Kč
DPH 21%..... 53.251.875,48 Kč
včetně DPH..... 306.832.234,91 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 12 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 02.09.2020:

bez DPH 255.170.661,35 Kč
DPH 21%..... 53.585.838,88 Kč
včetně DPH..... 308.756.500,23 Kč

nová cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo:

bez DPH 255.170.520,63 Kč
DPH 21%..... 53.585.809,33 Kč
včetně DPH..... 308.756.329,96 Kč

5. **Přehled dílčích cenových změn díla** v rámci dodatku č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo na základě změnového listu uvedeného v článku II. odst. 1 písm. a) tohoto dodatku:

změna ceny podle čl. II odst. 1 – Změnový list č. 49

přípočet bez DPH..... 89 381,58 Kč
odpočet bez DPH..... -89 522,30 Kč
změna bez DPH..... -140,72 Kč DPH 21%..... -29,55 Kč vč. DPH..... -170,27 Kč

Celková hodnota změny ceny díla na základě dílčích cenových změn

přípočty celkem bez DPH..... 89 381,58 Kč
odpočty celkem bez DPH..... -89 522,30 Kč
celková změna bez DPH..... -140,72 Kč DPH 21%..... -29,55 Kč vč. DPH..... -170,27 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

Přílohy – 1 soubor (změnový list včetně položkových rozpočtů změn):

Změnový list č. 49

Za zhotovitele:

Za objednatele:

