

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160105**  
**na akci: Podolský potok, Klešice, revitalizace**

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 229160016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ŠINDLAR s. r. o.**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel  
Markéta Šindlarová, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarová

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160105 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 1. Smluvní strany**

#### 1.1. Objednatel

Na straně objednatele došlo ke změně zástupců pro věci technické.

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

3.4 I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:  
**do 30. 11. 2016**

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby  
nebo územního souhlasu: **do 31. 3. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:  
**do 90 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby  
nebo územního souhlasu,**

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:  
**do 180 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby  
nebo územního souhlasu,**

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2020**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2023**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:  
**do 30. 11. 2016**

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby  
nebo územního souhlasu: **do 31. 3. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:  
**do 90 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby  
nebo územního souhlasu,**

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:  
**do 180 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby  
nebo územního souhlasu,**

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2023**

### **Zdůvodnění změny doby plnění díla**

Z důvodu nerealizace předmětné stavby v původně předpokládaném období realizace v letech 2019 – 2020 nebyl prováděn výkon AD, jenž je předmětem díla v rámci V. etapy. Vzhledem k plánovanému posunu realizace této akce až do období let 2021 - 2023 se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění V. etapy - výkonu AD a doby k předání dokončeného předmětu díla.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952160105 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*  
Markéta Šindlarová  
jednatel