

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DíLO č. 2019_00520

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Příkladková 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

Vodo-stavební s.r.o.

Se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
Zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl C, vložka 91727
Zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti
[redacted], jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] technická příprava staveb
IČO: 04753747
DIČ: CZ04753747
Číslo účtu: 6745652/0800
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00520 ze dne 17.6.2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, je **prodloužení doby plnění do [redacted]**.

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 25.11.2020

V Liberci dne 16.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

